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Teil A Allgemein

Teil AOO

Planfeststellungsabschnitt D2

Anhangsverzeichnis

Anhang 01: Gesamtinhaltsverzeichnis

Teil AO1

Erlauterungsbericht

Inhaltsverzeichnis

0 Allgemeine Hinweise zur Nutzung der Planfeststellungsunterlagen

0.1
0.2
0.3
0.4

Aufbau der Planfeststellungsunterlagen

Hinweise zur Nutzung der Unterlagen

Einordnung des Planfeststellungsabschnitts

Ende der gemeinsamen Trassierung der Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4

1 Projektbeschreibung und Planrechtfertigung

11
1.2
1.3
14

15

Antragsteller bzw. Vorhabentrager/Betreiber
Projektziele SuedLink

Antragsgegenstand

Kurzbeschreibung des beantragten Vorhabens
1.4.1 Allgemeine und technische Beschreibung
1.4.2 Abschnittsbildung

1.4.3 Nebenbauwerke und Nebenanlagen
1.4.4 Raumlicher Geltungsbereich

1.4.5 Vom SuedLink betroffenene Gebietskdrperschaften
1.4.6 Zeitplan

Planrechtfertigung

1.5.1 Anlass- und MaRnahmenbegriindung sowie Prognosen fur den Bedarf der
Leitungen

1.5.2 Ausfihrungen zum PCI-Status und den damit zusammenhangenden
Anforderungen aus der TEN-E-VO

2 Vorausgegangene Planungsschritte

2.1
2.2

Revision:

Bisherige Planungsschritte

Ablauf und Ergebnis der Bundesfachplanung

2.2.1 Antrag auf Bundesfachplanung gemaf § 6 NABEG

2.2.2 Festlegung des Untersuchungsrahmens gemal3 8 7 NABEG
2.2.3 Unterlagen gemaR § 8 NABEG

2.2.4 Abschluzss der Bundesfachplanung/ Bekanntgabe und Veroffentlifchung
der Entscheidung gemafn 88 1, 12 und 13 NABEG

00

Auftraggeber Dok.-1D: SLPS-ICE-005596-AT-001 Seite 4 von 112



TRANSNETBW SuedLink iLh

ENGINEERS

2.2.5 Einwendungen der Lander/ Bindungswirkung der Bundesfachplanung
gemal 8§88 14 und 15 NABEG

2.3 Ablauf und Ergebnis des Verfahrens nach § 19 (Antrag auf
Planfeststellungsbeschluss) und § 20 (Antragskonferenz, Festlegung des
Untersuchungsrahmens) NABEG

2.3.1 Antrag auf Planfeststellungsbeschluss gemaf 8 19 NABEG
2.3.2 Festlegung des Untersuchungsrahmens gemaf § 20 NABEG

2.3.3 Verschiebung der Planfeststellungsgrenzen D2/E1, D1/D2 und
Konverterstation Bergrheinfeld

2.4 Veranderungssperren
3 Rechtliche Grundlagen
3.1 Planfeststellung gem. § 18 ff. NABEG
3.2 Vorausgegangene Entscheidungen in der Bundesfachplanung

3.3 Genehmigungen innerhalb und au3erhalb der Konzentrationswirkung der
Planfeststellung

3.4 Hinweise und Regelungen zur Ausflihrungsplanung
3.5 Rechtsfolgen der Planfeststellung und Inanspruchnahme Rechte Dritter
3.6 Fruhe Offentlichkeitsbeteiligung

3.6.1 Bedeutung der friihen Offentlichkeitsbeteiligung

3.6.2 Frihe Offentlichkeitsbeteiligung nach § 25 Abs. 3 VwVfG und Vorgaben
aus Art. 9 Abs. 2 — 7 TEN-E-VO

3.6.3 Friihe Offentlichkeitsbeteiligung zum Antrag auf Planfeststellungsbeschluss
gemaf § 19 NABEG

3.6.4 Beriicksichtigung der Ergebnisse der friihen Offentlichkeitsbeteiligung in
der Planfeststellung

3.7 Formelle Offentlichkeitsbeteiligung nach NABEG durch die Behorde im Rahmen
des Planfeststellungsverfahrens

4  Allgemeine technische Erlauterungen

4.1 Technische Sicherheit und Regelwerke

4.2 Technische Angaben
4.2.1 Das Erdkabel
4.2.2 Der Kabelgraben

4.3 Abschnittsspezifische technische Angabe
4.3.1 Trassierung
4.3.2 Bauverfahren bei Kabellegung in offener Bauweise
4.3.3 Bauverfahren bei Kabellegung in geschlossener Bauweise
4.3.4 Kabeleinzug und Herstellung der Muffen
4.3.5 Wasserhaltung

4.3.6 Zuwegungen, Lagerflachen und Baustellenverkehr
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Auftraggeber Dok.-ID: SLPS-ICE-005596-AT-001 Seite 5 von 112



4.4

TRZANSNETBW SuedLink

4.3.7 Bauablauf

Nebenbauwerke und Nebenanlagen
4.4.1 Nebenbauwerke

4.4.2 Nebenanlagen

5 Trassenfindung und gepriifte Alternativen

5.1
5.2

5.3
54

6 Wesentliche Wirkungen des Vorhabens in Hinblick auf die Umweltbelange

6.1
6.2

6.3
6.4

6.5
6.6
6.7

6.8
6.9
6.10

6.11

Ergebnis der Bundesfachplanung

Festlegung des Untersuchungsrahmens nach § 20 NABEG
5.2.1 Zielsystem

5.2.2 Planungsleitsatze und -grundsétze

5.2.3 Trassierungsgrundsétze und -kriterien
Vorzugstrasse und Alternativen

Trassenbeschreibung der Vorzugstrasse

Inanspruchnahme von Grund und Boden

Elektrische und magnetische Felder

6.2.1 Elektrische und magnetische Felder der Erdkabel

6.2.2 Elektrische und magnetische Felder der Nebenbauwerke
Warmeausbreitung im Boden und Grundwasser
Schallimmissionen

6.4.1 Baubedingte Schallimmissionen

6.4.2 Betriebsbedingte Schallimmissionen

6.4.3 Betriebsbedingte Schallimmissionen der Nebenbauwerke
Erschitterungen

Lichtimmissionen

Schadstoffe und Staub

6.7.1 Schadstoffe

6.7.2 Staube und Schlamme, Sedimente

Wasserhaltung, Wiedereinleitung

Mogliche Drainagewirkungen und Grundwasseraufstauung
Weitere umweltrelevante Wirkungen

6.10.1 Risiken wahrend der Bauausfiihrung

6.10.2 Storungen des bestimmungsgemalen Betriebs

Inspektion und Reparatur

7 Zusammenfassung wesentlicher Fachgutachten

7.1

Revision:

Naturschutzrecht

7.1.1 Natura 2000-Vertraglichkeitsuntersuchung
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7.1.2 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
7.1.3 Landschaftspflegerischer Begleitplan
7.1.4 Voraussetzungen fur naturschutzrechtliche Genehmigungen
7.2 Wasserrecht
7.2.1 Fachbeitrag EU-Wasserrahmenrichtlinie
7.2.2 Voraussetzungen fur wasserrechtliche Genehmigungen und Befreiungen
7.3 Voraussetzungen fur forstrechtliche Genehmigungen
7.4 Denkmalschutzrechtliche Belange
7.5 Bodenschutzkonzept und -management
7.6 Voraussetzungen fir baurechtliche Genehmigungen
7.7 Logistik- und Verkehrskonzept
7.8 Sonstige 6ffentliche und private Belange
7.9 Nachweise
7.9.1 Nachweise uber die Einhaltung der Grenzwerte gemaf 26. BImSchV

7.9.2 Nachweise Uber die Einhaltung der Anforderungen der TA Larm und der
AVV-Baularm

7.9.3 Erschitterungsgutachten
7.9.4 Warmeimmissionen
8 Rechtserwerb und Leitungseigentum
8.1 Dauerhafte und voriibergehende Inanspruchnahme von Flurstiicken
8.2 Enteignungsrechtliche Entschadigungen
8.3 Kreuzungs-/Gestattungs- und Interessensabgrenzungsvertrage
8.4 Leitungseigentum und Erhaltungspflicht
9 Verzeichnisse
9.1 Literatur
9.2 Plane und Programme

9.3 Gesetze, Richtlinien, Unterlagen und Verordnungen
Anhangsverzeichnis

Anhang 01:  Bericht tiber die Beteiligung der Offentlichkeit (Art. 9 Abs. 4 UAbs. 2 VO (EU)
347/2013)
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 Einordnung der Unterlage
1.3 Inhalt und Zweck des Dokuments

2  Grundlagen der Offentlichkeitsbeteiligung
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2.1 Partizipative Leitidee
2.2 Anspruchsgruppen
2.3 Projektphasenibergreifende Informationskanéle
2.3.1 Websites
2.3.2 Nutzung eines Geoinformationssystems
2.3.3 Publikationen
2.3.4 Newsletter, Videotagebicher und Rundbriefe
2.3.5 Medien- und Pressearbeit
2.3.6 Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
3 Frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Bundesfachplanung
3.1 Dialog- und Beteiligungsformate

3.1.1 Informations-/Beteiligungsangebote fir Abgeordnete des Deutschen
Bundestags, der Landerministerien und der Landtage

3.1.2 Informations-/Beteiligungsangebote fur Landratinnen und Landrate und
Blrgermeisterinnen und Birgermeister

3.1.3 Informations-/Beteiligungsangebote flr Behdérden und Verbéande

3.1.4 Informations-/Beteiligungsangebote fiir die Offentlichkeit und
Burgerinitiativen

3.1.5 Informations-/Beteiligungsangebote fur Eigentimerinnen und Eigentimer
3.1.6 Digitale Informations- / Beteiligungsangebote
3.2 Ergebnisse der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung
4  Frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens
4.1 Dialog- und Beteiligungsformate

4.1.1 Informations-/Beteiligungsangebote fir Abgeordnete des Deutschen
Bundestags, der Landerministerien und der Landtage

4.1.2 Informations-/Beteiligungsangebote fur Landratinnen und Landréate sowie
Burgermeisterinnen und Birgermeister

4.1.3 Informations-/Beteiligungsangebote fir Behérden und Verbanden

4.1.4 Informations-/Beteiligungsangebote fiir die Offentlichkeit und
Burgerinitiativen

4.1.5 Informations-/Beteiligungsangebote fur Eigentimerinnen und Eigentiimer
4.1.6 Digitale Informations-/Beteiligungsangebote

4.2 Ergebnisse der frihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung

4.3 MaBnahmen der Genehmigungsbehérde

5 Ausblick: Offentlichkeitsbeteiligung und -information bis zur Inbetriebnahme

Anhang 02: Glossar
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Anhang 03: Erlauterungsbericht zum Deckblatt |

Inhaltsverzeichnis
Abkurzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 Einordnung der Unterlage
1.3 Inhalt und Zweck des Dokuments
2 Genehmigungsrechtliche Einordnung
2.1 Vorausgegangene Planungsschritte

2.1.1  Einreichung des Plans und der Unterlagen gemaf3 8§ 21 Absatz 1
NABEG

2.1.2  Uberprufung der Vollstandigkeit gemafl § 21 Absatz 5 NABEG

2.1.3  Ablauf und Ergebnis des Verfahrens nach § 22 Absatze 2 bis 4
NABEG (Beteiligung der Trager offentlicher Belange und
Offentlichkeit)

2.1.4  Ablauf und Ergebnis der Erdrterungstermine nach 8 22 Absatze 6
NABEG

2.2 Rechtliche Grundlagen
3 Beschreibung der gednderten Planungen
3.1 Veranlassung
3.2 Kennzeichnung
3.3 Planungsanderungen

3.3.1 Ubergeordnetes Thema 1: Technische Planung: Anderungen der
Technischen Planung, Behebung von kartografischen
Darstellungsfehlern

3.3.2  Ubergeordnetes Thema 2: Berichtigung der FlachengréRen von
baubedingten und potenziell dauerhaften CEF-Flachen fir den
Feldhamster

3.3.3  Ubergeordnetes Thema 3: Aktualisierung der tabellarischen
Gegenuberstellung von Eingriff und Kompensationsmaflinahmen
(Teil I LBP Anh01), inklusive der Berticksichtigung des
Aktualisierungsbandes (Biotope)

3.3.4  Ubergeordnetes Thema 4: Uberarbeitung des LBP-MaRnahmenblatt
(VAR 12) und des Artenschutz Formblattes fur den Dunklen
Wiesenknopf-Ameisenblauling

3.3.5 Ubergeordnetes Thema 5: Zuséatzliche Reptiliennachweise durch
den Aktualisierungsband

3.3.6  Ubergeordnetes Thema 6: Uberarbeitung von LBP-MaRnahmen
(Teil 1), inklusive der Berlcksichtigung des Aktualisierungsbandes
und des aktuellen Standes der Flachensicherung

3.3.7  Ubergeordnetes Thema 7: Uberarbeitung von Teil H
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Revision: 00
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3.3.8  Ubergeordnetes Thema 8: Uberarbeitung von Teil C0O8
Kreuzungsverzeichnis

Teil A02 Ubersichtsplan zum Erlauterungsbericht
Anlagenverzeichnis

Anlage 01: Ubersichtsplan

Teil AO3 Allgemeinverstandliche Zusammenfassung des UVP-Berichts
(gemal § 16 UVP-Gesetz)
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Anlass und Zielsetzung
1.2 Rechtliche Grundlagen des UVP-Berichtes
1.3 Methodisches Vorgehen und Untersuchungsraum
2 Beschreibung des Vorhabens
2.1 Gleichstrom-Kabel
2.2 Zuwegungen, Lagerflachen und Baustellenverkehr
2.3 Nebenanlagen, Nebenbauwerke und Sonderbauwerke
2.4 Bauablauf

2.5 Merkmale des Vorhabens, mit denen Umweltauswirkungen vermieden oder
vermindert werden

Vom Vorhabentrager geprufte Alternativen
Wirkfaktoren des Vorhabens

4.1 Ubersicht uiber die Wirkfaktoren

4.2 Risiken fur weitere Umweltauswirkungen

5 Schwierigkeiten und Unsicherheiten bei der Ermittlung der erheblichen
Umweltauswirkungen

6 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens

6.1 Kurzcharakteristik des Untersuchungsraumes einschlief3lich wesentlicher
Vorbelastungen

6.1.1 Naturraumliche Einordnung
6.1.2 Wesentliche umweltrelevante Nutzungen und Vorbelastungen
6.1.3 Ubergeordnete Planungen und kumulativ wirkende Vorhaben

6.1.4 Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfihrung des
Vorhabens

6.2 Schutzgebiete und geschitzte Teile von Natur und Landschaft
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6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
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6.2.1 Denkmalschutz
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6.2.2 Wasserschutz (Grundwasser, Oberflachengewéasser, Hochwasser,

Trinkwasser)
6.2.3 Walder (verschiedene Schutzgtiter)
Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
6.4.1 Biotoptypen
6.4.2 Pflanzen
6.4.3 Tiere
Flache
Boden
Wasser
Klima und Luft
Landschatft

6.10 Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

7 Beschreibung der zu erwartenden Umweltauswirkungen des Vorhabens

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Revision:

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit
7.1.1 Konflikte und MalBhahmen

7.1.2 Betrachtung der einzelnen Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

7.2.1 Konflikte und MaBhahmen

7.2.2 Betrachtung der einzelnen Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
Flache

7.3.1 Inanspruchnahme von Flachen

7.3.2 Betrachtung der einzelnen Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
Boden

7.4.1 Konflikte und MaBhahmen

7.4.2 Betrachtung der einzelnen Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
Wasser

7.5.1 Konflikte und Mal3hahmen

7.5.2 Betrachtung der einzelnen Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
Klima und Luft

7.6.1 Konflikte und MaRnahmen

7.6.2 Betrachtung der einzelnen Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
Landschaft

7.7.1 Konflikte und MalBhahmen
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7.7.2 Betrachtung der einzelnen Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
7.8 Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter
7.8.1 Konflikte und MaBhahmen
7.8.2 Betrachtung der einzelnen Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
7.9 Wechselwirkungen
Artenschutz
Natura 2000-Gebietsschutz
10 Ubereinstimmung mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie
11 Umweltbezogene Mallnhahmen
11.1 Vorsorge- und NotfallmaRnahmen
11.2 MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung erheblicher Umweltauswirkungen
11.3 MalRnahmen zur Kompensation erheblicher Umweltauswirkungen
11.4 UberwachungsmafRnahmen

11.4.1 Konzept zur Uberwachung der Minderungs- und VermeidungsmaflRnahmen
sowie erheblicher Umweltauswirkungen

11.4.2 Konzept zur Uberwachung der KompensationsmaRnahmen
12 Literatur- und Quellenverzeichnis
12.1 Literatur

12.2 Gesetze, Richtlinien, Unterlagen und Verordnungen
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Teil B Alternativenbetrachtung und Ermittlung der Vorzugstrasse
Teil B Alternativenbetrachtung und Ermittlung der Vorzugstrasse

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 Ende der gemeinsamen Trassierung der Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
1.2 Einordnung der Unterlage
1.3 Inhalt und Zweck des Dokuments
1.4 Rechtlicher und fachlicher Rahmen
1.5 Datengrundlagen
1.6 Methodik und Vorgehensweise
Methode der Evidenzprifung
3 Methode der Grobprifung
3.1 Entscheidungskriterien
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Anhang 01: Vergleichssteckbriefe
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1.1.1 Veranlassung
1.1.2 Begrindung
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1.1.4 Evidenzprifung
1.1.5 Grobprifung

1.2 Alternative Nr. 2 (Vergleichsbereich Euf3enhausen)

1.2.1 Veranlassung
1.2.2 Begrindung
1.2.3 Beschreibung
1.2.4 Evidenzprifung

1.3 Alternative Nr. 3 (Vergleichsbereich Euf3enhausen)

1.3.1 Veranlassung
1.3.2 Begriindung
1.3.3 Beschreibung
1.3.4 Evidenzprifung

1.4 Alternative Nr. 4 (Vergleichsbereich Euf3enhausen)

1.4.1 Veranlassung
1.4.2 Begrundung
1.4.3 Beschreibung
1.4.4 Evidenzprifung

1.5 Alternative Nr. 5 (Vergleichsbereich Mellrichstadt)
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1.5.5 Grobprifung
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1.5.7 Gesamtbewertung
1.6 Alternative Nr. 6 (Vergleichsbereich Mellrichstadt)
1.6.1 Veranlassung
1.6.2 Begrindung
1.6.3 Beschreibung
1.6.4 Evidenzprifung
1.7 Alternative Nr. 7 (Vergleichsbereich Reuthof)
1.7.1 Veranlassung
1.7.2 Begrindung
1.7.3 Beschreibung
1.7.4 Evidenzprifung
1.8 Alternative Nr. 8 (Vergleichsbereich Mittelstreu)
1.8.1 Veranlassung
1.8.2 Begrindung
1.8.3 Beschreibung
1.8.4 Evidenzprifung
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1.10.1 Veranlassung
1.10.2 Begrindung
1.10.3 Beschreibung
1.10.4 Evidenzprifung
1.11 Alternative Nr. 11 (Vergleichsbereich Hollstadt)
1.11.1 Veranlassung
1.11.2 Begrindung
1.11.3 Beschreibung
1.11.4 Evidenzprifung
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1.12 Alternative Nr. 12 (Vergleichsbereich Eichenhausen)
1.12.1 Veranlassung
1.12.2 Begrindung
1.12.3 Beschreibung
1.12.4 Evidenzprifung
1.12.5 Grobpriifung
1.13 Alternative Nr. 13 (Vergleichsbereich Rédelmaier)
1.13.1 Veranlassung
1.13.2 Begriindung
1.13.3 Beschreibung
1.13.4 Evidenzprifung
1.14 Alternative Nr. 14 (Vergleichsbereich Rddelmaier)
1.14.1 Veranlassung
1.14.2 Begrindung
1.14.3 Beschreibung
1.14.4 Evidenzprifung
1.15 Alternative Nr. 15 (Vergleichsbereich Rédelmaier)
1.15.1 Veranlassung
1.15.2 Begrindung
1.15.3 Beschreibung
1.15.4 Evidenzprifung
1.16 Alternative Nr. 16 (Vergleichsbereich R6delmaier)
1.16.1 Veranlassung
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1.17.4 Evidenzprifung
1.17.5 Grobprifung
1.18 Alternative Nr. 18 (Vergleichsbereich Fridritt)
1.18.1 Veranlassung
1.18.2 Begrindung
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1.20.3 Beschreibung
1.20.4 Evidenzprufung
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1.21.2 Begrindung
1.21.3 Beschreibung
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1.21.6 Vertiefte Prifung
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1.22.1 Veranlassung
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1.23 Alternative Nr. 23 (Vergleichsbereich Poppenlauer)
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1.23.5 Grobprifung
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1.24.1 Veranlassung
1.24.2 Begrindung
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1.24.3 Beschreibung
1.24.4 Evidenzprufung
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1.26.5 Grobprifung
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1.27.1 Veranlassung
1.27.2 Begrundung
1.27.3 Beschreibung
1.27.4 Evidenzprifung
1.28 Alternative Nr. 28 (Vergleichsbereich Rannungen)
1.28.1 Veranlassung
1.28.2 Begrindung
1.28.3 Beschreibung
1.28.4 Evidenzprifung
1.29 Alternative Nr. 29 (Vergleichsbereich Rannungen)
1.29.1 Veranlassung
1.29.2 Begrindung
1.29.3 Beschreibung
1.29.4 Evidenzprifung
1.30 Alternative Nr. 30 (Vergleichsbereich Rottershausen)
1.30.1 Veranlassung
1.30.2 Begriindung
1.30.3 Beschreibung
1.30.4 Evidenzprufung
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1.30.5 Grobpriifung
1.31 Alternative Nr. 31 (Vergleichsbereich Rottershausen)
1.31.1 Veranlassung
1.31.2 Begrindung
1.31.3 Beschreibung
1.31.4 Evidenzprifung
1.31.5 Grobprifung
1.31.6 Vertiefte Prifung
1.31.7 Gesamtbewertung
1.32 Alternative Nr. 32 (Vergleichsbereich Pfersdorf)
1.32.1 Veranlassung
1.32.2 Begrindung
1.32.3 Beschreibung
1.32.4 Evidenzprifung
1.32.5 Grobprifung
1.33 Alternative Nr. 33 (Vergleichsbereich Pfersdorf)
1.33.1 Veranlassung
1.33.2 Begriindung
1.33.3 Beschreibung
1.33.4 Evidenzprifung
1.33.5 Grobpriifung
1.34 Alternative Nr. 34 (Vergleichsbereich Hain)
1.34.1 Veranlassung
1.34.2 Begrindung
1.34.3 Beschreibung
1.34.4 Evidenzprifung
1.34.5 Grobpriifung
1.35 Alternative Nr. 35 (Vergleichsbereich Hain)
1.35.1 Veranlassung
1.35.2 Begriindung
1.35.3 Beschreibung
1.35.4 Evidenzprifung
1.36 Alternative Nr. 36 (Vergleichsbereich Kronungen)
1.36.1 Veranlassung
1.36.2 Begriindung
1.36.3 Beschreibung
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1.36.4 Evidenzprufung
1.37 Alternative Nr. 37 (Vergleichsbereich Kronungen)
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1.39.3 Beschreibung
1.39.4 Evidenzprifung
1.39.5 Grobpriifung
1.40 Alternative Nr. 40 (Vergleichsbereich Euerbach)
1.40.1 Veranlassung
1.40.2 Begriindung
1.40.3 Beschreibung
1.40.4 Evidenzprifung
1.40.5 Grobprifung
1.40.6 Vertiefte Prifung
1.40.7 Gesamtbewertung
1.41 Alternative Nr. 41 (Vergleichsbereich Euerbach)
1.41.1 Veranlassung
1.41.2 Begrindung
1.41.3 Beschreibung
1.41.4 Evidenzprifung
1.41.5 Grobprifung
1.41.6 Vertiefte Prifung
1.41.7 Gesamtbewertung
1.42 Alternative Nr. 42 (Vergleichsbereich Riedhof)

1.42.1 Veranlassung
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1.42.2 Begrindung
1.42.3 Beschreibung
1.42.4 Evidenzprifung
1.42.5 Grobprifung
1.43 Alternative Nr. 43 (Vergleichsbereich Riedhof)
1.43.1 Veranlassung
1.43.2 Begrindung
1.43.3 Beschreibung
1.43.4 Evidenzprifung
1.43.5 Grobprifung
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1.44.1 Veranlassung
1.44.2 Begrindung
1.44.3 Beschreibung
1.44.4 Evidenzprifung
1.44.5 Grobprifung
1.45 Alternative Nr. 45 (Vergleichsbereich Schnackenwerth)
1.45.1 Veranlassung
1.45.2 Begrindung
1.45.3 Beschreibung
1.45.4 Evidenzprifung
1.45.5 Grobprifung
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Grabenprofil Normalstrecke, erdverlegt

Regelarbeitsstreifen Normalstrecke, Oberboden und 1 Bodenart,
erdverlegt (bleibt frei)

Regelarbeitsstreifen Normalstrecke, Oberboden und 2 Bodenarten,
erdverlegt (bleibt frei)

Grabenprofil Stammstrecke, erdverlegt

Regelarbeitsstreifen Stammstrecke, Oberboden und 1 Bodenart,
erdverlegt (bleibt frei)

Regelarbeitsstreifen Stammstrecke, Oberboden und 2 Bodenarten,
erdverlegt (bleibt frei)

Grabenprofil Normalstrecke, Kabelschutzrohr

Regelarbeitsstreifen Normalstrecke, Oberboden und 1 Bodenart,
Kabelschutzrohr

Regelarbeitsstreifen Normalstrecke, Oberboden und 2 Bodenarten,
Kabelschutzrohr

Grabenprofil Stammstrecke, Kabelschutzrohr

Regelarbeitsstreifen Stammstrecke, Oberboden und 1 Bodenart,
Kabelschutzrohr

Regelarbeitsstreifen Stammstrecke, Oberboden und 2 Bodenarten,
Kabelschutzrohr

Arbeitsstreifen mit Ausweichstellen

Eingeschrankter Arbeitsstreifen Normalstrecke
Eingeschrankter Arbeitsstreifen Stammstrecke

bleibt frei

StralRe und Weg offene Querung Normalstrecke

StralRe und Weg offene Querung Stammstrecke

StralRe geschlossene Querung Normalstrecke

StralRe geschlossene Querung Stammstrecke

Gewasser Graben Biotop offene Querung Normalstrecke
Gewasser Graben Biotop offene Querung Stammstrecke
Gewasser Graben Biotop geschlossene Querung Normalstrecke
Gewasser Graben Biotop geschlossene Querung Stammstrecke
Querung und Parallelfihrung von / zu Freileitungen

Querung von erdverlegten Leitungen, geschlossene Bauweise
Querung von Kabeln

Lehmriegel Schotterfenster
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Anlage 29: Verlegung im Seitenhang, Stammstecke, 2 Bodenarten

Anlage 30: Kabelgrabenbarrieren im Hangbereich
Teil CO3 Prinzipzeichnungen Nebenanlagen und Nebenbauwerke
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Anlage 01:  Ubersichtsplan Kampfmittelverdachtsflachen

Anlagen 02 — 22: Kreuzungsplane
Teil CO8 Kreuzungsverzeichnis

Teil C09 Bauwerksverzeichnis
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Teil E Nachweise
Teil EO1 Elektrische und magnetische Felder
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5.9 Larmemission — Mikrotunnel-Verfahren
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Larmemission — E-Power-Pipe Verfahren
Larmemission — Herstellung Muffenstandort
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Larmemission — Verbauungsarbeiten bei Press- und Mikrotunnelgruben

Larmemission — Verbauungsarbeiten bei EPP-Baugruben

Larmemission -- Bodenaufbereitungsanlagen

6 Baubedingte La&rmimmissionen
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6.3

6.4

6.5

6.6
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6.6.1 Ortliche Gegebenheiten
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6.13.3 Ergebnisse der Berechnung
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10 Zusammenfassung
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1.1.2 Vorhabentrager
1.1.3 Bundesfachplanung
1.1.4 Planfeststellung
1.1.5 Allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung
1.2 Ende der gemeinsamen Trassierung der Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
1.3 Rechtliche Grundlagen des UVP-Berichtes
1.3.1 UVP-Pflicht des Vorhabens
1.3.2 Inhalte des UVP-Berichts
1.3.3 Unterrichtung Uber den Untersuchungsrahmen
1.3.4 Gemeinsamer UVP-Bericht fir Vorhaben Nr. 3 und Vorhaben Nr. 4
1.4 Methodisches Vorgehen und Untersuchungsraum
1.4.1 Ziel des UVP-Berichts
1.4.2 Beschreibung des Vorhabens
1.4.3 Vom Vorhabentrager geprifte Alternativen
1.4.4 Wirkfaktoren des Vorhabens
1.4.5 Untersuchungsraum
1.4.6 Datengrundlagen
1.4.7 Methode der Bestandserfassung und -bewertung
1.4.8 Ermittlung der Umweltauswirkungen

1.4.9 MaRRnahmen, mit denen das Auftreten erheblicher nachteiliger
Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder
ausgeglichen werden sollen

2 Beschreibung der Vorhaben
2.1 Gleichstrom-Kabelanlage

2.1.1 Anlagenteile
2.1.2 Trassierung
2.1.3 Bauverfahren bei Kabellegung in offener Bauweise
2.1.4 Bauverfahren bei Kabellegung in geschlossener Bauweise
2.1.5 Kabeleinzug und Herstellung der Muffen
2.1.6 Wasserhaltung
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2.2 Zuwegungen, Lagerflachen und Baustellenverkehr
2.3 Nebenanlagen, Nebenbauwerke und Sonderbauwerke
2.4  Freileitungsabschnitte

2.5 Bauablauf

2.6 Merkmale der Vorhaben, mit denen Umweltauswirkungen vermieden oder
vermindert werden

3 Vom Vorhabentrager geprifte Alternativen

3.1 Im Rahmen der Grobprifung ausgeschiedene Alternativen und Grunde fur die
Wabhl der Vorzugstrasse

3.2 Im Rahmen des vertieften Alternativenvergleichs ausgeschiedene Alternativen und
Grunde flr die Wahl der Vorzugstrasse

4  Wirkfaktoren des Vorhabens
4.1 Ubersicht tiber die Wirkfaktoren
4.2 Beschreibung der einzelnen Wirkfaktoren
4.2.1 Direkter Flachenentzug (Wirkfaktorengruppe 1)
4.2.2 Veranderung der Habitatstruktur / Nutzung (Wirkfaktorengruppe 2)
4.2.3 Veranderung abiotischer Standortfaktoren (Wirkfaktorengruppe 3)
4.2.4 Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverluste (Wirkfaktorengruppe 4)
4.2.5 Nichtstoffliche Einwirkungen (Wirkfaktorengruppe 5)
4.2.6 Stoffliche Einwirkungen (Wirkfaktorengruppe 6)
4.2.7 Elektrische und magnetische Felder (Wirkfaktorengruppe 7)
4.2.8 Gezielte Beeinflussung von Arten und Organismen (Wirkfaktorengruppe 8)
4.3 Risiken fur weitere Umweltauswirkungen
4.3.1 Risiken wahrend der Bauausfiihrung
4.3.2 Storungen des bestimmungsgemalien Betriebs

5 Schwierigkeiten und Unsicherheiten bei der Ermittlung der erheblichen
Umweltauswirkungen

5.1 Unsicherheiten hinsichtlich der Bestandsermittiung
5.2 Unsicherheiten hinsichtlich der Wirkfaktoren der Vorhaben
5.3 Schwierigkeiten bei der Ermittlung der erheblichen Umweltauswirkungen
6 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich der Vorhaben

6.1 Kurzcharakteristik des Untersuchungsraumes einschlief3lich wesentlicher
Vorbelastungen

6.1.1 Naturrdumliche Einordnung
6.1.2 Wesentliche umweltrelevante Nutzungen und Vorbelastungen
6.1.3 Ubergeordnete Planungen und kumulativ wirkende Vorhaben

6.1.4 Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfiihrung der
Vorhaben
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6.2 Schutzgebiete und geschiitzte Teile von Natur und Landschaft
6.2.1 Natur- und Landschaftsschutz
6.2.2 Denkmalschutz

6.2.3 Wasserschutz (Grundwasser, Oberflachengewasser, Hochwasser,
Trinkwasser)

6.2.4 Walder (verschiedene Schutzgiter)
6.3 Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit
6.3.1 Untersuchungsraum
6.3.2 Datengrundlage
6.3.3 Wohn- und Wohnumfeldfunktion
6.3.4 Beschreibung der Erholungs- und Freizeitfunktion
6.3.5 Zusammenfassung
6.4 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
6.4.1 Untersuchungsraum
6.4.2 Datengrundlage
6.4.3 Biotoptypen
6.4.4 Pflanzen
6.4.5 Fledermause
6.4.6 Wolf, Wildkatze, Luchs
6.4.7 Biber, Fischotter
6.4.8 Feldhamster
6.4.9 Haselmaus
6.4.10 Gartenschlafer
6.4.11 Brutvogel
6.4.12 Rastvogel
6.4.13 Amphibien
6.4.14 Reptilien
6.4.15 Tag- und Nachtfalter
6.4.16 Xylobionte Arthropoden
6.4.17 Weichtiere
6.4.18 Biologische Vielfalt
6.4.19 Zusammenfassung
6.5 Flache
6.5.1 Untersuchungsraum
6.5.2 Datengrundlage

6.5.3 Flacheninanspruchnahme
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6.5.4 Zusammenfassung
6.6 Boden
6.6.1 Untersuchungsraum
6.6.2 Datengrundlage
6.6.3 Beschreibung der Bodenparameter
6.6.4 Bodenfunktionen
6.6.5 Bodengefahrdungen
6.6.6 Sonstige bodenrelevante Parameter
6.6.7 Zusammenfassung
6.7 Wasser
6.7.1 Untersuchungsraum
6.7.2 Datengrundlage
6.7.3 Oberflachengewésser
6.7.4 Grundwasserverhaltnisse
6.7.5 Hochwasserschutzfunktion
6.7.6 Weitere Schutzgutparameter
6.7.7 Zusammenfassung
6.8 Klima und Luft
6.8.1 Untersuchungsraum
6.8.2 Datengrundlage
6.8.3 Klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktionen
6.8.4 Klimaschutzfunktionen
6.8.5 Zusammenfassung
6.9 Landschaft
6.9.1 Untersuchungsraum
6.9.2 Datengrundlage
6.9.3 Vielfalt, Eigenart und Schdnheit der Landschaft
6.9.4 Erholungswert und -eignung der Landschaft
6.9.5 Zusammenfassung
6.10 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter
6.10.1 Untersuchungsraum
6.10.2 Datengrundlage
6.10.3 Kulturelles Erbe
6.10.4 Sonstige Sachguter

6.10.5 Zusammenfassung
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7 Beschreibung der zu erwartenden Umweltauswirkungen des Vorhabens

7.1 Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

7.1.1 Wohn- und Wohnumfeldfunktion

7.1.2 Erholungsfunktion

7.1.3 Alternativen

7.1.4 Betrachtung der einzelnen Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
7.2 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

7.2.1 Biotoptypen

7.2.2 Pflanzen

7.2.3 Tiere

7.2.4 Biologische Vielfalt

7.2.5 Alternativen

7.2.6 Betrachtung der einzelnen Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
7.3 Flache

7.3.1 Flacheninanspruchnahme

7.3.2 Alternativen

7.3.3 Betrachtung der einzelnen Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
7.4 Boden

7.4.1 Naturliche Bodenfunktionen

7.4.2 Vielfalt von Bodentypen und Bodenformen als Ausdruck des naturlichen
und kulturellen Erbes (Archivfunktion)

7.4.3 Alternativen

7.4.4 Betrachtung der einzelnen Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
7.5 Wasser

7.5.1 Oberflachengewésser

7.5.2 Grundwasser

7.5.3 Sonstige Schutzgutparameter

7.5.4 Hochwasserschutz

7.5.5 Alternativen

7.5.6 Betrachtung der einzelnen Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
7.6 Klima und Luft

7.6.1 Klimatische oder lufthygienische Ausgleichsfunktion oder
Klimaschutzfunktionen

7.6.2 Alternativen
7.6.3 Betrachtung der einzelnen Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4

7.6.4 Bedeutung fur den Zweck des Klimaschutzgesetzes und die darin
festgelegten Ziele
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7.7 Landschaft
7.7.1 Vielfalt, Eigenart und Schonheit der Landschaft
7.7.2 Erholungswert und -eignung der Landschaft
7.7.3 Alternativen
7.7.4 Betrachtung der einzelnen Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
7.8 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter
7.8.1 Elemente des kulturellen Erbes
7.8.2 Alternativen
7.8.3 Betrachtung der einzelnen Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
7.9 Wechselwirkungen
Artenschutz
Natura 2000-Gebietsschutz
10 Umweltbezogene Maflihahmen
10.1 Vorsorge- und NotfallmalZnahmen
10.2 Mafnahmen zur Vermeidung und Minderung erheblicher Umweltauswirkungen
10.3 MalRnahmen zur Kompensation erheblicher Umweltauswirkungen
10.4 Uberwachungsmafnahmen

10.4.1 Konzept zur Uberwachung der Minderungs- und VermeidungsmaflRnahmen
sowie erheblicher Umweltauswirkungen

10.4.2 Konzept zur Uberwachung der KompensationsmaRnahmen
11 Zusammenfassung von Teil J ,Fachbeitrag EU-Wasserrahmenrichtline*
12 Literatur- und Quellenverzeichnis
12.1 Literatur

12.2 Gesetze, Richtlinien, Unterlagen und Verordnungen

Anhangs- und Anlagenverzeichnis

Anhang 01: Datengrundlagen

Anlage 01:  Ubersichtskarte Planfeststellungsabschnitt
Anlage 02.1: Schutzgut Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit — Bestand
Anlage 02.2: Schutzgut Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit — Auswirkungen

Anlage 03.1a: Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt - Biotope, Pflanzen und
trassennahe Fauna

Anlage 03.1b: Schutzglter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt - trassenferne Fauna und
Funktionsrdume

Anlage 03.2: Schutzglter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt — Auswirkungen
Anlage 04.1a: Schutzgiter Boden und Flache — Bestand Bodeneinheiten

Anlage 04.1b: Schutzgiter Boden und Flache — Bestand Bodenfunktion
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Schutzgiter Boden und Flache — Bestand Archivfunktion

Schutzgiter Boden und Flache — Bestand Erosionsgeféahrdung

Schutzgiter Boden und Flache — Bestand Verdichtungsempfindlichkeit
Schutzgiter Boden und Flache — Auswirkungen

Schutzgut Wasser — Bestand

Schutzgut Wasser — Auswirkungen

Schutzgut Wasser — Grundwasser Auswirkungen

Schutzgut Wasser — Wasserschutzgebiete Auswirkungen

Schutzglter Landschaft sowie Luft und Klima — Bestand

Schutzgiter Landschaft sowie Luft und Klima — Auswirkungen

Schutzgiter Kulturelles Erbe und sonstige Schutzgiter — Bestand Behdrden
Schutzguter Kulturelles Erbe und sonstige Schutzgiter — Bestand Gutachter

Schutzguter Kulturelles Erbe und sonstige Schutzguter — Auswirkungen
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Teil G Natura 2000-Vertraglichkeitspriufungen
Teil G Natura 2000-Vertraglichkeitspriufungen

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 Ende der gemeinsamen Trassierung der Vorhaben Nr.3 und Nr.4
1.3 Einordnung der Unterlage
1.4 Inhalt und Zweck des Dokumente
1.5 Rechtlicher und fachlicher Rahmen
1.6 Datengrundlagen
1.6.1 Aktuelle Kartierungen
1.6.2 Datenrecherche
1.7 Methodik und Vorgehensweise
1.7.1 MalBstab fur die Vertraglichkeit
1.7.2 Charakteristische Arten

1.7.3 Prufbedarf fur essenzielle Teillebensraume auf3erhalb von Natura 2000-
Gebieten

1.7.4 Zusammenwirken mit anderen Planen und Projekten
1.7.5 Vorgehen im Rahmen der Natura 2000-Vorprifungen
1.7.6 Vorgehen im Rahmen der Natura 2000-Vertraglichkeitsprifungen

2 Darstellung von Art, Umfang und zeitlichem Ablauf des Vorhabens sowie der relevanten
Wirkfaktoren

2.1 Gleichstrom-Kabelanlage
2.1.1 Anlagenteile
2.1.1.1 Hochspannungs-Gleichstrom-Ubertragungskabel (HGU-Kabel)
2.1.1.2 Lichtwellenleiter (LWL)
2.1.2 Trassierung
2.1.2.1 Trassierungsgrundsatze und trassenbestimmende Vorgaben
2.1.2.2 Trassenbeschreibung
2.1.3 Bauverfahren bei Kabellegung in offener Bauweise
2.1.4 Bauverfahren bei Kabellegung in geschlossener Bauweise
2.1.5 Kabeleinzug und Herstellung der Muffen
2.1.6 Wasserhaltung
2.2 Zuwegungen, Lagerflachen und Baustellenverkehr
2.3 Nebenanlagen, Nebenbauwerke und Sonderbauwerke

2.4  Freileitungsabschnitte
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2.5 Bauablauf

2.6 Merkmale des Vorhabens, mit denen Umweltauswirkungen vermieden oder
vermindert werden

2.7 Wirkfaktoren des Vorhabens
Ermittlung der zu prifenden Natura 2000-Gebiete
Natura 2000-Vorprifungen
4.1 FFH-Gebiet DE 5628-301,Laubwalder bei Bad Kdnighofen®
4.1.1 Beschreibung des Schutzgebiete
4.1.2 Erhaltungsziele
4.1.3 Datengrundlagen
4.1.3.1 Aktuelle Kartierungen
4.1.3.2 Datenrecherche
4.1.4 Charakteristische Arten (CA)
4.1.5 Gebiete mit funktionalem Zusammenhang zum FFH-Gebiet
4.1.6 Auswirkungsprognose
4.1.6.1 Relevante Wirkfaktoren
4.1.6.2 Auswirkungsprognose
4.1.6.3 Madgliche Veranderungen der Kohéarenz des Netzes Natura 2000
4.1.7 Einschatzung der Relevanz anderer Plane und Projekte
4.1.8 Ergebnis der Natura 2000-Vorprifung
4.2 FFH-Gebiet DE 5528-371 ,Bahratal”
4.2.1 Beschreibung des Schutzgebietes
4.2.2 Erhaltungsziele
4.2.3 Datengrundlagen
4.2.3.1 Aktuelle Kartierungen
4.2.3.2 Datenrecherche
4.2.4 Gebiete mit funktionalem Zusammenhang zum FFH-Gebiet
4.2.5 Auswirkungsprognose
4.2.5.1 Relevante Wirkfaktoren
4.2.5.2 Auswirkungsprognose
4.2.5.3 Madgliche Veranderungen der Koharenz des Netzes Natura 2000
4.2.6 Charakteristische Arten (cA)
4.2.7 Einschatzung der Relevanz anderer Pléane und Projekte
4.2.8 Ergebnis der Natura 2000-Vorprifung
4.3 FFH-Gebiet DE 5726-371 ,Walder und Trockenstandorte bei Bad Kissingen*
4.3.1 Beschreibung des Schutzgebietes
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4.3.2 Erhaltungsziele
4.3.3 Datengrundlagen
4.3.3.1 Aktuelle Kartierungen
4.3.3.2 Datenrecherche
4.3.4 Charakteristische Arten (cA)
4.3.5 Gebiete mit funktionalem Zusammenhang zum FFH-Gebiet
4.3.6 Auswirkungsprognose
4.3.6.1 Relevante Wirkfaktoren
4.3.6.2 Auswirkungsprognose
4.3.6.3 Madgliche Veranderungen der Kohérenz des Netzes Natura 2000
4.3.7 Einschatzung der Relevanz anderer Pléane und Projekte
4.3.8 Ergebnis der Natura 2000-Vorprifung
4.4 FFH-Gebiet DE 5628-471 ,Laubwalder und Magerrasen im Grabfeldgau®
4.4.1 Beschreibung des Schutzgebietes
4.4.2 Erhaltungsziele
4.4.3 Datengrundlagen
4.4.3.1 Aktuelle Kartierungen
4.4.3.2 Datenrecherche
4.4.4 Charakteristische Arten (CA)
4.4.5 Gebiete mit funktionalem Zusammenhang zum FFH-Gebiet
4.4.6 Auswirkungsprognose
4.4.6.1 Relevante Wirkfaktoren
4.4.6.2 Auswirkungsprognose
4.4.6.3 Madgliche Veranderung der Kohérenz des Netzes Natura 2000
4.4.7 Einschatzung der Relevanz anderer Plane und Projekte
4.4.8 Ergebnis der Natura 2000-Vorprifung
5 Natura 2000-Vertraglichkeitsprifungen
5.1 FFH-Gebiet ,Milztal und oberes Saaletal (DE 5628-371)
5.1.1 Beschreibung des Schutzgebietes
5.1.2 Erhaltungsziele

5.1.2.1 Lebensraumtypen und Anhang II-Arten gemaf
Standarddatenbogen (SDB) / Rechtsverordnung

5.1.2.2 Charakteristische Arten (CA)

5.1.2.3 Gebietsspezifische Erhaltungsziele und Schutzzweck
5.1.3 Datengrundlagen

5.1.3.1 Aktuelle Kartierungen
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5.1.3.2 Datenrecherche
5.1.4 Gebiete mit funktionalem Zusammenhang zum FFH-Gebiet
5.1.5 Relevante Wirkfaktoren
5.1.6 Detailliert untersuchter Bereich (duB)
5.1.6.1 Abgrenzung des duB
5.1.6.2 Bestand im duB
5.1.6.3 Voraussichtlich betroffene Lebensraume und Arten in den duB
5.1.6.4 Datenliicken bzw. Datenbewertung
5.1.7 Auswirkungsprognose
5.1.7.1 Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele
5.1.7.2 Madgliche Veranderungen der Koharenz des Netzes Natura 2000
5.1.8 Beurteilung der Erheblichkeit
5.1.9 Malnahmen zur Schadensbegrenzung
5.1.10 Einschatzung der Relevanz anderer Plane und Projekte
5.1.11 Ergebnis der Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung
6 Zusammenfassung
7 Literatur- und Quellenverzeichnis
7.1 Literatur

7.2 Gesetze, Richtlinien, Urteile und Verordnungen
Anhangs- und Anlagenverzeichnis
Anhang 01 Standarddatenbdgen

Anlage 01  Ubersichtsplan
Anlage 02 Bestandsplan
Anlage 03  MalRBnahmenplan
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Teil H Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Teil H Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 Ende der gemeinsamen Trassierung der Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
1.3 Einordnung der Unterlage
1.4 Inhalt und Zweck des Dokuments
1.5 Rechtlicher und fachlicher Rahmen
1.6 Datengrundlagen
1.5.1 Literaturquellen
1.5.2 Datenrecherche bei Institutionen
1.5.3 Eigene Kartierungen
1.7 Methodik und Vorgehensweise
1.6.1 Relevanzprifung
1.6.2 Prufung der Verbotstatbestande
1.6.3 Prufung der Ausnahmevoraussetzungen

2 Darstellung von Art, Umfang und zeitlichem Ablauf des Vorhabens sowie der relevanten
Wirkfaktoren

2.1 Gleichstrom-Kabelanlage
2.1.1 Anlagenteile
2.1.2 Trassierung
2.1.3 Bauverfahren bei Kabellegung in offener Bauweise
2.1.4 Bauverfahren bei Kabellegung in geschlossener Bauweise
2.1.5 Kabeleinzug und Herstellung der Muffen
2.1.6 Wasserhaltung
2.2 Zuwegungen, Lagerflachen und Baustellenverkehr
2.3 Nebenanlagen, Nebenbauwerke und Sonderbauwerke
2.4 Bauablauf

2.5 Merkmale der Vorhaben, mit denen Umweltauswirkungen vermieden oder
vermindert werden

2.6 Wirkfaktoren des Vorhabens

3 Relevanzprifung
3.1 Pflanzenarten des Anhang IV FFH-RL
3.2 Tierarten des Anhang IV FFH-RL

3.2.1 Flederméause
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3.2.2 Sonstige Saugetiere
3.2.3 Reptilien
3.2.4 Amphibien
3.2.5 Insekten
3.3 Europaische Vogelarten
3.3.1 Brutvogel
3.3.2 Rastvogel
3.3.3 Zugvogel
3.4 Fazit der Relevanzprifung
4 Vermeidungsmalinahmen sowie CEF-MalRnahmen
4.1 Vermeidungsmalinahmen
4.1.1 Okologische Baubegleitung — MaRnahme Nr. V 1

4.1.2 Bauzeitenregelung zum Schutz von Offenland- und Rohrichtbritern
innerhalb des Baufeldes — MaRnahme Nr. Var 7.1

4.1.3 Bauzeitenregelung zum Schutz von Gehdlzfreibritern, -héhlenbritern und
Bodenbrutern in Gehdélzen/Saumen innerhalb des Baufeldes — MalRnhahme
Nr. Var 7.2

4.1.4 Bauzeitenregelung zum Schutz von stérungssensiblen Brutvogeln
aullerhalb des Baufeldes — Mal3nahme Nr. Var 7.3

4.1.5 Bauzeitenregelung zum Schutz von Flederm&usen in Quartieren —
Maflinahme Nr. Var 7.4

4.1.6 Bauzeitenregelung zum Schutz der Haselmaus — Malinahme Nr. Var 7.5
4.1.7 Bauzeitenregelung zum Schutz des Bibers — Malinahme Nr. Var/rrn 7.6
4.1.8 Bauzeitenregelung zum Schutz der Wildkatze — Mal3nahme Nr. Var 7.8
4.1.9 Bauzeitenregelung zum Schutz von Amphibien — MaRnahme Nr. Var 7.9

4.1.10 VergramungsmafRnahmen zum Schutz von Offenlandbritern und
Rohrichtbrutern — Maf3nahme Nr. Vag 9.1

4.1.11 Vermeidung der Beeintrachtigung der Haselmaus — MalRnahme Nr. Var 10

4.1.12 Vermeidung der Beeintrachtigung des Feldhamsters — Mal3Bhahme Nr. Var
11

4.1.13 Vermeidung der Beeintrachtigung des Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenblaulings — MalBhahme Nr. Var 12

4.1.14 Vermeidung der Beeintrachtigung des Nachtkerzenschwarmers und
Grol3en Feuerfalters — MaBhahme Nr. Var 12.1

4.1.15 Vermeidung der Beeintrachtigung von Reptilien — MalBhahme Nr. Var 13
4.1.16 Reptilien- und Amphibienschutzzaun — MalRnahme Nr. Var 14

4.1.17 Absuchen der offen gequerten Graben nach Amphibienlaich und
Amphibien — MaRnahme Nr. Var 15
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4.1.18 Kartierung, Markierung und Verschluss von Baumhdhlen — MalZnahme Nr.
Var 16

4.1.19 Einsatz von Larmschutzmaf3nahmen fur Avifauna — MaRnahme Nr. Var
17.1

4.1.20 Okologisches Trassenmanagement (Erdkabel) — MaRnahme Nr. V 19
4.1.21 Wiederherstellung von Geholzen — Mal3nahme Nr. V 22.1

4.1.22 Wiederherstellung von Grunl&ndern und Ackerflachen — MaRnahme Nr. V
22.2

4.1.23 Verminderung der Stérung von Brutvdgeln durch Sichtschutz — MaRnahme
Nr. Var 43

4.1.24 Herstellung eines Schutzzauns fir den Biber und Fischotter — Ma3nahme
Nr. Varrrn 44

4.1.25 Vermeidung der Beeintrachtigung der Wildkatze — MaRnahme Nr. Var 54
4.2 CEF-MaRnahmen

4.2.1 Anbringung von Vogelnistkdsten — Malinahme Nr. Acer 23.1

4.2.2 Anbringung von Fledermauskéasten — Mal3nahme Nr. Acer 23.2

4.2.3 Anbringung von Haselmauskéasten — Mal3hahme Nr. Acer 23.3

4.2.4 Pflanzung von Hecken — Mafinahme Nr. Acer 30

4.2.5 Anlage strukturreicher Waldrander — Malinahme Nr. Acer 46

4.2.6 Anlage von temporaren Bluhstreifen mit Schwarzbrache — MaRnahme Nr.
Acer 24.2

4.2.7 Anlage von Ausgleichshabitaten fur Reptilien — MalRnahme Nr. Acer 49

4.2.8 Anlage von Ausweichshabitaten fiir den Feldhamster — Malinahme Nr. Acer
50

5 Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prifungen
5.1 Pflanzenarten des Anhang IV FFH-RL
5.2 Tierarten des Anhang IV FFH-RL
5.2.1 Flederméuse
5.2.2 Sonstige Saugetiere
5.2.3 Reptilien
5.2.4 Amphibien
5.2.5 Insekten
5.3 Europaische Vogelarten
5.4 Fazit
6 Prifung des Vorliegens von Ausnahmevoraussetzungen gemaf § 45 Abs. 7 BNatSchG
7 Zusammenfassung
8 Literatur- und Quellenverzeichnis
8.1 Literatur
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8.2 Gesetze, Richtlinien, Urteile und Verordnungen

Anhangsverzeichnis

Anhang 01: Formblatter

Inhaltsverzeichnis

1 Anlagen

1.1 Formblatter fir Pflanzenarten des Anhangs IV FFH-RL

111

Dicke Trespe (Bromus grossus)

1.2 Formblatter fir Arten des Anhangs IV FFH-RL

121

1.2.2

123

Revision:
Auftraggeber Dok.-ID:

Flederméuse

1.2.1.1 Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
1.2.1.2 Braunes Langohr (Plecotus auritius)
1.2.1.3 Fransenfledermaus (Myotis nattereri)
1.2.1.4 GrolRer Abendsegler (Nyctalus noctula)

1.2.1.5 Grol3e Artfledermaus oder Brandtfledermaus (Myotis
brandtii)

1.2.1.6 Grol3es Mausohr (Myotis myaotis)

1.2.1.7 Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri)
1.2.1.8 Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinusi)
1.2.1.9 Mopfsfledermaus (Barbastellus barbastellus)
1.2.1.10 Muckenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)
1.2.1.11 Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii)
1.2.1.12 Nymphenfledermaus (Myotis alcathoe)
1.2.1.13 Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)
1.2.1.14 Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)
1.2.1.15 Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
1.2.1.16 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)
Sonstige Saugetiere

1.2.2.1 Biber (Castor fiber)

1.2.2.2 Feldhamster (Cricetus cricetus)

1.2.2.3 Fischotter (Lutra lutra)

1.2.2.4 Haselmaus (Muscardinus avellanarius)
1.2.2.5 Wildkatze (Felis silvestris)

Reptilien

1.2.3.1 Schlingnatter (Coronella austriaca)

1.2.3.2 Zauneidechse (Lacerta agilis)
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1.2.4 Amphibien

1.2.4.1 Kammmolch (Triturus cristatus)

1.2.4.2 Kleiner Wasserfrosch (Pelophylax lessonae)
1.2.5 Tag- und Nachtfalter

1.2.5.1 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling (Maculinea
nausithous)

1.2.5.2 GrolRRer Feuerfalter (Lycaena dispar)
1.2.5.3 Nachtkerzenschwarmer (Proserpinus proserpina)
1.3 Formblatter fiir Europdaische Vogel
1.3.1 Baumfalke (Falco subbuteo)
1.3.2 Baumpieper (Anthus trivialis)

1.3.3 Blaukehlchen (Luscinia svecica, Syn.: Cyanecula svecia, Cyanosylvia
svecica)

1.3.4 Bluthanfling (Linaria cannabina)
1.3.5 Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
1.3.6 Dorngrasmiucke (Sylvia communis)
1.3.7 Eisvogel (Alcedo atthis)

1.3.8 Erlenzeisig (Carduelis spinus)
1.3.9 Feldlerche (Alauda arvensis)
1.3.10 Feldschwirl (Locustella naevia)
1.3.11 Feldsperling (Passer montanus)
1.3.12 Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)
1.3.13 Gelbspdtter (Hippolais icterina)
1.3.14 Goldammer (Emberiza citrinella)
1.3.15 Grauammer (Emberiza calandra)
1.3.16 Graugans (Anser anser)

1.3.17 Graureiher (Ardea cinerea)

1.3.18 Grauspecht (Picus canus)

1.3.19 Grunspecht (Picus viridis)

1.3.20 Habitcht (Accipiter gentilis)

1.3.21 Halsbandschnapper (Ficedula albicollis)
1.3.22 Haubenlerche (Galerida cristata)
1.3.23 Haussperling (Passer domesticus)
1.3.24 Heidelerche (Lullula arborea)
1.3.25 Hohltaube (Columba oenas)
1.3.26 Kiebitz (Vanellus vanellus)

1.3.27 Klappergrasmiicke (Sylvia curruca)
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1.3.28 Kleinspecht (Dryobates minor)

1.3.29 Kolkrabe (Corvus corax)

1.3.30 Méausebussard (Buteo buteo)

1.3.31 Mittelspecht (Dendrocopos medius)
1.3.32. Nachtigall (Luscinia megarhynchos)
1.3.33 Neuntdter (Lanius collurio)

1.3.34 Ortolan (Emberiza hortulana)

1.3.35 Pirol (Oriolus oriolus)

1.3.36 Raubwirger (Lanius excubitor)
1.3.37 RaufulRkauz (Aegolius funereus)
1.3.38 Rebhuhn (Perdix perdix)

1.3.39 Rohrschwirl (Locustella luscinioides)
1.3.40 Rohrweihe (Circus aeruginosus)
1.3.41 Rotmilan (Milvus milvus)

1.3.42 Saatkrahe (Corvus frugilegus)

1.3.43 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola)
1.3.44 Schwarzmilan (Milvus migrans)
1.3.45 Schwarzspecht (Dryocopus martius)
1.3.46 Sperlingskauz (Glaucidium passerinum)
1.3.47 Steinkauz (Athene noctua)

1.3.48 Steinschmatzer (Oenanthe oenanthe)
1.3.49 Stieglitz (Carduelis carduelis)

1.3.50 Teichhuhn (Gallinula chloropus)
1.3.51 Trauerschnapper (Ficedula hypoleuca)
1.3.52 Turmfalke (Falco tinnunculus)

1.3.53 Turteltaube (Streptopelia turtur)
1.3.54 Uhu (Bubo bubo)

1.3.55 Wachtel (Coturnix coturnix)

1.3.56 Wachtelkonig (Crex crex)

1.3.57 Waldkauz (Strix aluco)

1.3.58 Waldlaubsanger (Phylloscopus sibilatrix)
1.3.59 Waldohreule (Asio otus)

1.3.60 Waldschnepfe (Scolopax rusticola)
1.3.61 Wanderfalke (Falco peregrinus)
1.3.62 Wasseramsel (Cinclus cinclus)

1.3.63 Wasserralle (Rallus aquaticus)
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1.3.64 Wendehals (Jynx torquilla)

1.3.65 Wespenbussard (Pernis apivorus)

1.3.66 Wiedehopf (Upupa epops)

1.3.67 Wiesenpieper (Anthus pratensis)

1.3.68 Wiesenschafstelze (Motacilla flava)

1.3.69 Wiesenweihe (Circus pygargus)

1.3.70 Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus)

1.3.71 Gilde der Gehdélzfreibriter inkl. Gehdlzbodenbriter
1.3.72 Gilde der Gefhélzhdhlenbriter

1.3.73 Gilde der Brutvogel der binnenlandischen Fliel3- und Stillgewasser inkl.
Ufer und Rdéhrichte

1.4 Literatur- und Quellenverzeichnis der Formblatter
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Teil | Landschaftspflegerischer Begleitplan
Teil | Landschaftspflegerischer Begleitplan

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.1.1 Ender der gemeinsamen Trassierung der Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
1.1.2 Trassenbeschreibung
1.2 Einordnung der Unterlage
1.3 Inhalt und Zweck des Dokuments
1.4 Rechtliche Grundlagen
1.4.1 Eingriffsregelung
1.4.2 Anwendbarkeit der Bundeskompensationsverordnung
1.4.3 Vorgaben des Landes Bayern
1.4.4 Geschuitzte Teile von Natur und Landschaft
1.4.5 Gesetzlich geschuitzte Biotope
1.4.6 Gemeinsamer LBP fir die Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
1.5 Datengrundlagen
1.6 Methodik und Vorgehensweise
1.6.1 Ziel des LBP
1.6.2 Bezug zum UVP-Bericht
1.6.3 Methode der Bestandsbewertung und der Bewertung der Erheblichkeit
1.6.4 MalRnahmenkonzept
1.7 Bezug zu anderen umweltbezogenen Unterlagen
2 Planungsgrundlagen
2.1 Ubergeordnete Planungen
2.2 Planungsraum
2.2.1 Lage
2.2.2 Naturraumliche Einordnung
2.2.3 Wesentliche umweltrelevante Nutzungen und Vorbelastungen
3 Darstellung von Art, Umfang und zeitlichem Ablauf des Vorhabens
3.1. Gleichstrom-Kabelanlage
3.1.1 Anlagenteile
3.1.2 Trassierung
3.1.3 Bauverfahren bei Kabellegung in offener Bauweise

3.1.4 Bauverfahren bei Kabellegung in geschlossener Bauweise
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3.1.5 Kabeleinzug und Herstellung der Muffen

3.1.6 Wasserhaltung

Zuwegungen, Lagerflachen und Baustellenverkehr
Nebenanlagen, Nebenbauwerke und Sonderbauwerke
Bauablauf

Merkmale der Vorhaben, mit denen Umweltauswirkungen vermieden oder
vermindert werden

Wirkfaktoren des Vorhabens

Methodik und Vorgehensweise der Bestandserfassung

4  Beschreibung und Bewertung von Naturhaushalt und Landschaftsbild

4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6
4.7

Methodik und Vorgehensweise der Beschreibung und Bewertung des Bestands
Schutzgebiete

Tiere, Pflanzen und die Biologische Vielfalt

4.3.1 Biotoptypen

4.3.2 Pflanzen

4.3.3 Tiere

Boden

Wasser

Klima und Luft

Landschaft

5 Konfliktanalyse

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Methodik und Vorgehensweise der Konfliktanalyse
Betroffenheit von geschuitzten Teilen von Natur und Landschaft
Tiere, Pflanzen und die Biologische Vielfalt

Boden

Wasser

Klima und Luft

Landschaft

6 Ermittlung des Eingriffs- und des Kompensationsumfangs

6.1

6.2

Methodik fur die Ermittlung des Kompensationsumfangs

6.1.1 Bayern

Ermittlung des Eingriffsumfangs und des Kompensationsbedarfs
6.2.1 Bayern

7 Malinahmenkonzept

7.1

Revision:

Vermeidungs- / Minderungs- / Schutzmafnahmen

7.1.1 Allgemeine, schutzgutiibergreifende Vermeidungsmafnahmen (V)
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7.1.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
7.1.3 Schadensbegrenzende Malinahmen (Veen)
7.1.4 Schutzgut Boden
7.1.5 Schutzgut Wasser
7.2 Ausgleichs- (A) und Ersatzmal3nahmen (E)
7.2.1 Ausgleichsmalinahmen
7.2.2 ErsatzmalRnahmen
7.2.3 Agrarstrukturelle Belange
7.2.4 Meldepflicht fur KompensationsmafRnahmen
7.3 GestaltungsmalRnahme (G)
8 Gegenuberstellung Eingriff — Kompensationsmal3hahmen

8.1 Vergleichende Gegenuberstellung des Eingriffs und der
Kompensationsmal3nahmen

8.2 Darstellung verbleibender Beeintrachtigungen und Abwéagung

8.3 Ersatzgeld

8.4 Zuordnung der Kompensationsmalinahmen zu den Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
9 Umweltschadensrecht
10 Hinweise auf Risiken
11 Literatur- und Quellenverzeichnis

11.1 Literatur

11.2 Gesetze, Richtlinien, Unterlagen und Verordnungen
Anhangs- und Anlagenverzeichnis
Anhang 01: Tabellarische Gegeniiberstellung von Eingriff und

KompensationsmalRhahmen

Anhang 02: MalRRnahmenblatter

Inhaltsverzeichnis
Abkulrzungsverzeichnis
1 Malnahmenblatter
1.1 Umweltbaubegleitung
1.1.1  V1: Okologische Baubegleitung
1.1.2  V2: Bodenkundliche Baubegleitung
1.2 Malnahmen zum Boden- und Gewasserschutz
1.2.1 V3: Allgemeine MalRnahmen zum Bodenschutz
1.2.2 V4: Rekultivierung des Baustreifens nach Abschluss der Bauarbeiten
1.2.3 V5: Verminderung von Bentoniteintrdgen in die Umwelt

1.2.4 V6: Allgemeine Vermeidungsmafnahmen Wasser
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1.2.5 Veey70: Vorgehen bei offener Graben- / Gewasserquerung
1.2.6 V72: Vorgehen innerhalb von Uberschwemmungsgebieten

1.2.7 V73: Versickerung von Niederschlagswasser zur Verbesserung der
Grundwasserbilanz

1.3 MalRnahmen zum Arten-, Biotopschutz und Gebietsschutz
1.3.1 Var 7: MaBnahmenkomplex Bauzeitenregelung

1.3.2 Var 7.1: Bauzeitenregelung zum Schutz von Offenland- und
Rohrichtbrutern innerhalb des Baufeldes

1.3.3 Var 7.2: Bauzeitenregelung zum Schutz von Gehdlzfreibrutern, -
hohlenbritern und Bodenbriitern in Gehélzen/Saumen innerhalb des
Baufeldes

1.3.4 Var 7.3: Bauzeitenregelung zum Schutz von stérungssensiblen Brutvégeln
aullerhalb des Baufeldes

1.3.5 Var 7.4: Bauzeitenregelung zum Schutz von Flederm&usen in Quartieren
1.3.6 Var 7.5: Bauzeitenregelung zum Schutz der Haselmaus

1.3.7 Varren 7.6: Bauzeitenregelung zum Schutz des Bibers

1.3.8 Var 7.8: Bauzeitenregelung zum Schutz der Wildkatze

1.3.9 Var 7.9: Bauzeitenregelung zum Schutz von Amphibien

1.3.10 Var 9: MaRBnahmenkomplex - Vergramung

1.3.11 Var 9.1: Vergramungsmalf3nahmen zum Schutz von Offenland- und
Rohrichtbrutern

1.3.12 Var 10: Vermeidung der Beeintrachtigung der Haselmaus
1.3.13 Var 11: Vermeidung der Beeintrachtigung des Feldhamsters

1.3.14 Var 12: Vermeidung der Beeintrachtigung des Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenblaulings

1.3.15 Var 12.1: Vergramungsmafnahme zum Schutz des
Nachtkerzenschwarmers und des Grol3en Feuerfalters

1.3.16 Var 13: Vermeidung der Beeintrachtigung von Reptilien
1.3.17 Var 14: Reptilien- und Amphibienschutzzaun

1.3.18 Var 15: Absuchen der offen gequerten Graben nach Amphibienlaich und
Amphibien

1.3.19 Var 16: Kartierung, Markierung und Verschluss von Baumhdohlen
1.3.20 Var 17.1: Einsatz von Larmschutzmafnahmen fir Avifauna
1.3.21 Va 19: Okologisches Trassenmanagement (Erdkabel)

1.3.22 V 20: Trennung von hochwertigen Biotopen und Arbeitsflachen

1.3.23 V 22: MalRnahmenkomplex - Wiederherstellung von Biotoptypen auf
Bauflachen

1.3.24 V 22.1: Wiederherstellung von Gehdlzen
1.3.25 V 22.2: Wiederherstellung von Grinléandern und Ackerflachen
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1.3.26 V 22.3: Wiederherstellung von Mageren Flachland-Mahwiesen und
Trockenrasen

1.3.27 Var 43: Verminderung der Stérung von Brutvégeln durch Sichtschutz
1.3.28 varern 44: Herstellung eines Schutzzauns fur Biber und Fischotter
1.3.29 Var 54: Vermeidung der Beeintrachtigung der Wildkatze
1.4 Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen
1.4.1 Acer 23: MaBnahmenkomplex-Tierkasten
1.4.2 Acer 23.1: Anbringung von Vogelnistkasten
1.4.3 Acer 23.2: Anbringung von Fledermauskasten
1.4.4 Acer 23.3: Anbringung von Haselmauskésten
1.4.5 Acer 24.2; Anlage von temporéren Bluhstreifen mit Schwarzbrache

1.4.6 E27: Okokonto Bayerische Staatsforsten ,Oettingshausen®, Landkreis
Coburg

1.4.7 Acer 30: Anlage von Hecken
1.4.8 A 30: Anlage von Hecken
1.4.9 Acer 46: Anlage strukturreicher Waldrander
1.4.10 A 46: Anlage strukturreicher Waldréander
1.4.11 Acer 49: Anlage von Ausgleichshabitaten fir Reptilien
1.4.12 A 49: Anlage von Ausgleichshabitaten fir Reptilien
1.4.13 Acer 50: Anlage von Ausgleichshabitaten fir den Feldhamster
1.5 GestaltungsmalBhahmen
2 Literatur- und Quellenverzeichnis
2.1 Literatur
2.2 Gesetze, Richtlinien, Unterlagen und Verordnungen

Anlage 01: MaRnahmenplan mit Darstellung der landschaftspflegerischen
Malnahmen
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Teil J Fachbeitrag EU-Wasserrahmenrichtlinie
Teil J Fachbeitrag EU-Wasserrahmenrichtlinie

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 Ender der gemeinsamen Trassierung der Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
1.3 Einordnung der Unterlage
1.4 Inhalt und Zweck des Dokuments
1.5 Rechtlicher Rahmen
1.5.1 Europaisches Recht
1.5.2 Nationales Recht
1.6 Datengrundlagen
1.7 Methodik und Vorgehensweise
2 Beschreibung und Umweltauswirkungen des Vorhabens
2.1 Gleichstrom-Kabelanlage
2.1.1 Anlagenteile
2.1.2 Trassierung
2.1.3 Bauverfahren bei Kabellegung in offener Bauweise
2.1.4 Bauverfahren bei Kabellegung in geschlossener Bauweise
2.1.5 Kabeleinzug und Herstellung der Muffen
2.1.6 Wasserhaltung
2.2 Zuwegungen, Lagerflachen und Baustellenverkehr
2.3 Nebenanlagen, Nebenbauwerke und Sonderbauwerke
2.4 Bauablauf
2.5 Wirkfaktoren
2.6 Betrachtungsrelevante Wirkfaktoren
2.6.1 Oberflachenwasserkorper
2.6.2 Grundwasserkorper
2.7 Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen
Flussgebietseinheiten
Oberflachenwasserkorper
4.1 Identifizierung der betroffenen OWK und nicht berichtspflichtiger Gewasser
4.2 Zustand und Bewirtschaftungsziele der Oberflachenwasserkdorper
4.2.1 Okologischer Zustand / Okologisches Potenzial
4.2.2 Chemischer Zustand
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4.2.3 Bewirtschaftungsziele
4.3 Auswirkungsprognose Oberflachenwasserkérper
4.3.1 Bewertung des Verschlechterungsverbots nach den 8§ 27, 28 und 44 WHG
4.3.2 Bewertung des Verbesserungsgebots nach 88§ 27, 28 WHG
4.3.3 Zusammenfassung Bewertung der Oberflachenwasserkorper
5 Grundwasserkorper
5.1 Identifizierung der betroffenen Grundwasserkdrper
5.2 Zustand und Bewirtschaftungsziele der Grundwasserkorper
5.2.1 Mengenmaliger Zustand
5.2.2 Chemischer Zustand
5.2.3 Bewirtschaftungsziele
5.3 Auswirkungsprognose fir die GWK
5.3.1 Bewertung des Verschlechterungsverbots nach § 47 WHG
5.3.2 Bewertung des Verbesserungsgebots nach § 47 WHG
5.3.3 Bewertung des Trendumkehrgebots § 47 WHG
5.3.4 Zusammenfassung GWK
6 Schutzgebiete
6.1 Identifizierung und Zustand der betroffenen Schutzgebiete
6.2 Zustand und Ziele der Schutzgebiete
6.3 Bewertung der Schutzgebiete
6.4 Zusammenfassung Schutzgebiete
Prifung einer Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen nach § 31 Abs. 2 WHG
8 Fazit
8.1 Fazit Oberflachenwasserkorper
8.2 Fazit Grundwasserkorper
9 Zusammenfassung
10 Literaturverzeichnis
10.1 Literatur
10.2 Gesetze, Richtlinien, Unterlagen und Verordnungen

10.3 Internetquellen
Anhangs- und Anlagenverzeichnis

Anhang 01: Aktuelle Uberwachungsergebnisse

Anhang 02: Wasserkorpersteckbriefe

Anlage 01: Ubersichtskarten Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

Anlage 02: Gewasserstrukturkartierung
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Teil K Mitzuentscheidende Genehmigungen, Zulassungen und
Befreiungen

Teil KO1 Voraussetzungen fur Baurechtliche Genehmigungen

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 Ende der gemeinsamen Trassierung von Vorhaben Nr.3 und Nr.4
1.3 Einordnung der Unterlage
1.4 Inhalt und Zweck des Dokuments
Rechtlicher Rahmen
3 Verzeichnisse
3.1 Literaturverzeichnis

3.2 Quellenverzeichnis
Anhangsverzeichnis

Anhang 01: nicht vorhanden, da keine Kabelabscchnittsstation innerhalb PFA D2
Anhang 02: Lichtwellenleiter-Zwischenstation 04

Anhang 03: nicht vorhanden, da keine Sonderbauwerke innerhalb PFA D2
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Teil KO2 Voraussetzungen fir Wasserrechtliche Zulassungen

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 Ende der gemeinsamen Trassierung von Vorhaben Nr.3 und Nr.4
1.3 Einordnung der Unterlage
1.4 Inhalt und Zweck des Dokuments
1.5 Rechtlicher und fachlicher Rahmen
1.6 Datengrundlagen

2 Antrage zur Gewasserbenutzung nach 88 8 ff. WHG (nicht in das
Planfeststellungsverfahren einkonzentriert)

Unterlagen zur Verbotsbefreiung nach 88 52 ff. WHG (einkonzentriert)
Unterlagen zur Verbotsbefreiung nach § 78 WHG (einkonzentriert)

Weitere Zulassungen

o o1~ W

Verzeichnisse
6.1 Glossar

6.2 Literatur- und Quellenverzeichnis
Anhangsverzeichnis

Anhang 01: Antrage auf Erlaubnis zur Gewasserbenutzung gem. 88 8 ff. WHG
Anhang 02: Unterlagen zu § 78 WHG
Anhang 03: Unterlagen zur Verbotsbefreiung gem. 88 52 ff. WHG
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Teil KO3 Voraussetzungen flur Forstrechtliche Genehmigungen

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 1.2 Ende der gemeinsamen Trassierung von Vorhaben Nr.3 und Nr.4
1.3 Einordnung der Unterlage
1.4 Inhalt und Zweck des Dokuments
1.5 Rechtlicher und fachlicher Rahmen
1.5.1 Bundesgesetzgebung
1.5.2 Landesrecht
1.5.3 Léanderverornung
1.6 Datengrundlagen
2 Waldinanspruchnahme durch das Vorhaben
2.1 Dauerhafte Waldumwandlung
2.2 Temporare Waldumwandlung
3 Angaben zur Erlangung der forstrechtlichen Erlaubnisse
3.1 Waldinanspruchnahme und betroffene Waldflachen
3.2 Forstrechtlicher Kompensationsbedarf und Mal3nahmenbilanzierung
3.3 Rekultivierung von befristet in Anspruch genommenen Waldflachen
3.4 Zusammenfassung

4  Literatur- und Quellenverzeichnis
Anhangs- und Anlagenverzeichnis

Anhang 01: Zusammenstellung betroffener Grundstiicke inkl. Rodungsflachen

Anhang 02: Zusammenstellung von angewandten forstrechtlichen
KompensationsmalBhahmen (Hinweis: Anhang 02 ist flr den
gegstandlichen Planfeststellungsabschnitt nicht relevant)

Anhang 03: Bilanzierung der Kompensationsmalinahmen (Hinweis: Anhang 03 ist fur
den gegstandlichen Planfeststellungsabschnitt nicht relevant)

Anlage 01:  Ubersichtsplane 1:25.000 fir Forstwirtschaft

Anlage 02: Waldbestands-Rodungsplane 1:2.000
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Teil KO4 Naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 Ende der gemeinsamen Trassierung der Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
1.3 Einordnung der Unterlage
1.4 Inhalt und Zweck des Dokuments
2 Artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen
2.1 Rechtliche Grundlagen
2.2 Konfliktbeschreibung

3 Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen von Erklarungen zu geschitzten Teilen von
Natur und Landschaft gemaf3 8§ 23-29 BNatSchG

3.1 Rechtliche Grundlagen
3.2 Naturschutzgebiete gemaf § 23 BNatSchG
3.2.1 Naturschutzgebiet ,Hubholz bei Mihlfeld“ (NSG-00390.01)
3.2.2 Naturschutzgebiet ,Wurmberg-Possenberg“ (NSG-00042.01)
3.2.3 Naturschutzgebiet ,Wernaue bei Ettleben* (NSG-00307.01)
3.3 Nationalparke und Nationale Naturmonumente gemaf § 24 BNatSchG
3.4 Biospharenreservate gemaR § 25 BNatSchG
3.5 Landschaftsschutzgebiete gemal § 26 BNatSchG
3.6 Naturparke gemanR § 27 BNatSchG
3.7 Naturdenkmale gemaf § 28 BNatSchG
3.7.1 Naturdenkmal ,Winterlinde EuRenhausen® (ND-05779)
3.7.2 Naturdenkmal ,Winterlinde Muhlfeld* (ND-05781)
3.7.3 Naturdenkmal ,Baumgruppe Muhlfeld* (ND-05782)
3.7.4 Naturdenkmal ,Altlinde (Winderlinde) Rédelmaier (ND-05799)

3.8 Geschuitzte Landschaftsbestandteile gemanR § 29 BNatSchG i. V..m Art. 16
BayNatSchG

3.8.1 Geschutzter Landschaftsbestandteil (LB-01353) Kronunger Steinbruch

3.8.2 Geschitzte Landschaftsbestandteile (B112-WHO0O0BK, B112-WI00BK,
B112-WX00BK) Mesophile Geblische / Mesophile Hecken

3.8.3 Geschutzte Landschaftsbestandteile (B116) Gebusche / Hecken
stickstoffreicher, ruderaler Standorte

3.8.4 Geschuitzte Landschaftsbestandteile (B12) Geblsche / Hecken mit
Uberwiegend gebietsfremden Arten

3.8.5 Geschuitzte Landschaftsbestandteile (B13, B13-WIO0BK) Stark verbuschte
Grunlandbrachen und initiales GeblUschstadium
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3.8.6 Geschutzte Landschaftsbestandteile (B212-WOO00BK) Feldgeholze mit
Uberwiegend einheimischen, standortgerechten Arten, mittlere Auspragung

3.8.7 Darlegung der Ausnahme-/Befreiungsvoraussetzungen
3.8.8 Fazit
3.8.8 Zusammenfassung

4  Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen fir die Beeintréachtigung gesetzlich
geschitzter Biotope

4.1 Rechtliche Grundlagen
4.2 Geschutzte Biotope gemal 8§ 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG

4.2.1 Geschutztes Biotop (B111-WDO00BK) Gebuische / Hecken trocken-warmer
Standorte

4.2.2 Geschitztes Biotop (G212-GU651L) Malig extensiv genutztes,
artenreiches Grunland

4.2.3. Geschitztes Biotop (G214-GU651E) Artenreiches Extensivgriunland

4.2.4 Geschutztes Biotop (G221-GNOOBK) MaRig artenreiche seggen- oder
binsenreiche Feucht- und Nasswiesen

4.2.5 Geschitztes Biotop (G312-GT6210) Basiphytische Trocken-
/Halbtrockenrasen und Wacholderheiden

4.2.6 Geschitztes Biotop (K121-GWO00BK) MaRig artenreiche Sdume und
Staudenfluren trocken-warmer Standorte

4.2.7 Geschuitztes Biotop (K123-GHO0BK) MaRig artenreiche Sdume und
Staudenfluren nasser Standorte

4.2.7a Geschutztes Biotop (K131-GWO0O0BK) Artenreiche Sdaume und
Staudenfluren trocken-warmer Standorte

4.2.8 Geschitztes Biotop (L512-WA91E0*) Quellrinnen-, Bach- und
Flussauenwalder, mittlere Auspragung

4.2.9 Geschutztes Biotop (L513-WA91E0*) Quellrinnen-, Bach- und
Flussauenwaélder, alte Auspragung

4.2.10 Geschutztes Biotop (R113-GR0O0BK) - Sonstige Landréhrichte
4.2.11 Geschitztes Biotop (R123-VHOOBK) Sonstige Wasserrohrichte

4.2.12 Geschitztes Biotop (W11-WDO00BK) Waldmantel trocken-warmer
Standorte

4.2.13 Darlegung der Ausnahme-/Befreiungsvoraussetzungen
4.2.14 Fazit

5 Literatur- und Quellenverzeichnis
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TRZANSNETBW SuedLink

K05 StraRenrechtliche Genehmigungen

Inhaltsverzeichnis

1

Revision:

Einleitung
1.1 SuedLink

1.2 Ende der gemeinsamen Trassierung der Vorhaben Nr.3 und Nr.4

1.3 Einordnung der Unterlage
1.4 Inhalt und Zweck des Dokuments
1.5 Rechtlicher und fachlicher Rahmen
1.6 Datengrundlagen
Sondernutzungen 6ffentlicher StraRen (abschnittsspezifisch)
2.1 Beschreibung der Stral3en- und Wegenutzung
2.2 Listung der betroffenen StraRen und Wege
2.2.1 Bundesautobahnen
2.2.2 BundesstralRen mit den Ortsdurchfahrten
2.2.3 Staats- bzw. Landesstral3en
2.2.4 KreisstralRen
2.2.5 Gemeindestral3en
2.2.6 Nicht klassifizierte Wege und Stral3en
2.3 Beweissicherung
2.4 Erlaubniserteilung
Anbauten (abschnittsspezifisch)
3.1 Beschreibung der Baumafinahmen
3.2 Listung der betroffenen StraRen und Wege
3.2.1 Bundesautobahnen
3.2.2 BundesstralRen mit den Ortsdurchfahrten
3.2.3 Staats- bzw. Landesstral3en
3.2.4 KreisstralRen
3.3 Beweissicherung
3.4 Ausnahmegewdahrung / Zustimmung

Bauliche Anderungen an StraBen und Wegen als Folgemafnahmen

(abschnittsspezifisch)

4.1 Beschreibung der Folgemalinahmen

4.2 Listung der betroffenen StraRen und Wege
4.2.1 BundesstraRen mit den Ortsdurchfahrten
4.2.2 Staats- bzw. Landesstral3en
4.2.3 Kreisstral3en
4.2.4 Gemeindestral3en
4.2.5 Nicht klassifizierte Wege und StralRen
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4.3 Beweissicherung
5 Verzeichnisse
5.1 Glossar

5.2 Literatur- und Quellenverzeichnis
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Teil KO6 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 Einordnung der Unterlage
1.3 Inhalt und Zweck des Dokuments
1.4 Rechtlicher und fachlicher Rahmen
1.5 Datengrundlagen
Ubersicht der erlaubnis- und genehmigungsbedirftigen MaRnahmen

3 Literatur- und Quellenverzeichnis
Anhangs- und Anlagenverzeichnis

Anhang 01: Liste der Fundstellen

Anhang 02: Darstellung der genehmigungs-/erlaubnisbedurftigen MaRnah-
men/MalRnahmenbléatter

Anlage 01: Ubersichtsplan denkmalschutzrechtliche Flachen
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Teil KO8 Sonstige erforderliche und mitzuentscheidende Genehmigungen,
Zulassungen und Befreiungen
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 Einordnung der Unterlage
1.3 Inhalt und Zweck des Dokuments
2 Bergrechtliche Genehmigungen, Zulassungen und Befreiungen
2.1 Grundlagen

2.2 Voraussetzungen bzw. Angaben fir die Erteilung bergrechtlicher Genehmigungen,
Zulassungen und Befreiungen

3 Ordnungsrechtliche Genehmigungen, Zulassungen und Befreiungen
3.1 Grundlagen

3.2 Voraussetzungen bzw. Angaben fur die Erteilung ordnungsrechtlicher
Genehmigungen, Zulassungen und Befreiungen

4  Luftrechtliche Genehmigungen, Zulassungen und Befreiungen
4.1 Grundlagen

4.2 Voraussetzungen bzw. Angaben fir die Erteilung luftrechtlicher Genehmigungen,
Zulassungen und Befreiungen

5 Deichrechtliche Genehmigungen, Zulassungen und Befreiungen
5.1 Grundlagen

5.2 Voraussetzungen bzw. Angaben fur die Erteilung deichrechtlicher
Genehmigungen, Zulassungen und Befreiungen

6 Verzeichnisse
6.1 Literatur- und Quellenverzeichnis
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Teil L Gutachten und Konzepte

Teil LO1

Geotechnische Untersuchungen

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Formelverzeichnis

Abkulrzungsverzeichnis

1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 Ende der gemeinsamen Trassierung der Vorhaben Nr.3 un Nr.4
1.3 Einordnung der Unterlage
1.4 Inhalt und Zweck des Dokuments

Verwendete Unterlagen

Kurzbeschreibung zum geplanten Erdkabel / Bauwerk

Beschreibung der ortlichen Gegebenheiten

4.1

4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
411

Revision:

Topographische Gegebenheiten

1.1.1 Landkreis Rhoen-Grabfeld

4.1.2 Landkreis Bad Kissingen

4.1.3 Landkreis Schweinfurt

Kampfmittel

Vorhandene Leitungen

Geologie und Georisiken

4.4.1 Stratigraphischer Uberblick

4.4.2 Generelle Anmerkung zur Schichtenbeschreibung
4.4.3 Quartare Deckschichten

4.4.4 Festgesteine

4.4.5 Einflusse von Strukturgeologie und Verwitterung
4.4.6 Georisken

Pedologie

Archéaologie

Abfalltechnische Bewertung

Vorherige Baugrunderkundungen

Hydrologie

Hydrogeologie

Hochwasserrisiko
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5 Baugrunderkundung und geotechnische Kategorie
5.1 Aufschlisse
5.1.1 Geophysikalische Erkundungen
5.1.2 Kernbohrungen
5.1.3 Kleinrammbohrungen
5.1.4 Baggerschirfe
5.2 Durchgefihrte Aufschlisse
5.3 Beschreibung der durchgefuhrten Felduntersuchungen
5.4 Grundwassermessstellen
5.5 Laboruntersuchungen
5.5.1 Boden- und felsmechanische Laboruntersuchungen
5.5.2 Bodenkundliche Laboruntersuchungen
5.5.3 Laboruntersuchungen zur Warmeleitfahigkeit
5.5.4 Chemisch-analytische Laboruntersuchungen
6 Baugrundbeschreibung
6.1 Beschreibung des Schichtenaufbaus

6.1.1 Geologische Verhdltnisse ab der Grenze PFA D1-D2 bis Querung B285
(km 0+000 — km 5+700)

6.1.2 Geologische Verhaltnisse B285 bis Annaherung zur A71 (km 5+700 — km
11+500)

6.1.3 Geologische Verhaltnisse Parallelfihrung A71 bis zur Querung der
Frankischen Saale (km 11+500 — km 15+600)

6.1.4 Geologische Verhdltnisse von der Querung der Fréankischen Saale bis zur
Querung Storchsberg (km 15+600 — km 18+400)

6.1.5 Geologische Verhéltnisse von Rodelmaier bis zur Querung der A71
(18+400 — km 20+500)

6.1.6 Geologische Verhaltnisse ab Querung der A71 bis zur Lauer-Querung (km
204500 — km 29+500)

6.1.7 Geologische Verhdltnisse von der Lauer bis zur Wern bei Pfersdorf (km
29+500 — km 46+500)

6.1.8 Geologische Verhéltnisse von der Wern bei Pfersdorf bis zur Wern bei
Kronungen (km 46+500 - 51+400)

6.1.9 Geologische Verhaltnisse von Wernquerung Kronungen bis Ende
Trassenabschnitt (km 51+400 bis km 62+400

6.2 Beschreibung der erkundeten Bodenarten

6.2.1 Oberboden

6.2.2 Anthropogene Ablagerungen

6.2.3 Holozane Bodenbildung

6.2.4 Verwitterungs- und Umlagerungsbildungen
Revision: 00
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6.2.5 Junge Flussablagerungen und junge Talftillungen

6.2.6 Lésssedimente und dessen Verwitterungs-/Umlagerungsbildung

6.2.7 Hohenschotter

6.2.8 Verwitterte Ton- Sandsteine mit lokalen Dolomitsteinb&nken und
zerlegte Kalksteine

6.2.9 Schwéchezone Fels (mechanisch/hydraulisch)

6.2.10 Wechselfolge aus Karbonaten (Ton- bis Tonmergelsteinen >30%)

6.2.11 Karbonate mit untergeordneten Tonmergelsteinlagen (<30%)

6.2.12 Salinargesteine (Heilbronn-Fm)
6.2.13 Auslaugungshorizont der Heilbronn-Fm., Schwachezone
6.3 Zusammenfassung der charakteristischen Baugrundkenngrél3en
7 Festlegung von Homogenbereichen
7.1 Einteilung in Homogenbereiche gemafl ATV-Normen VOB Teil C
Uberprifung der Geotechnischen Kategorie
Folgerungen, Empfehlungen und Hinweise
9.1 Hinweise fur die Bauausfuhrung und geotechnische Entwurfsbearbeitung
9.2 Uberschléagliche Sicherheitsnachweise
9.3 Setzungen und Setzungsunterschiede
9.4 Wasserhaltung
10 Verzeichnisse
10.1 Literaturverzeichnis

10.2 Quellenverzeichnis
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Teil LO2 Bodenschutzkonzept

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 Einordnung der Unterlage
1.3 Inhalt und Zweck des Dokuments
1.4 Rechtlicher und fachlicher Rahmen
1.4.1 Festlegung des Untersuchungsrahmens
1.4.2 Bundesgesetzgebung
1.4.3 Léandergesetzgebung
1.4.4 Normen und anerkannte Regeln der Technik
1.45 Rahmenpapier zum Bodenschutz der BNetzA
1.4.6 Weitere fachlichen Grundlagen
1.5 Datengrundlagen
1.6 Methodik und Vorgehensweise
1.7 Begriffsbestimmungen
2 Vorhabenbeschreibung und Planungsvorgaben
2.1 Allgemeine Beschreibung
2.1.1 Gleichstromkabel und Kabelgraben
2.1.2 Ubersicht zu baulichen Anlagen
2.2 Trassenverlauf
2.3 Bauablauf
2.3.1 Offene Bauweise
2.3.2 Geschlossene Bauweise
2.3.3 Zusammenfassende Baufeldbeschreibung
3 Auswertung des bodenkundlichen Ausgangszustandes vor Baubeginn
3.1 Bewertung der Béden und Bodenfunktion
3.1.1 Bdden im Eingriffsbereich
3.1.2 Bodenfunktionen im Eingriffsbereich
3.2 Baubedingte Empfindlichkeitsbewertung
3.2.1 Standortliche Verdichtungsempfindlichkeit
3.2.2 Aktuelle Verdichtungsempfindlichkeit und Grenzen der Bearbeitbarkeit
3.2.3 Erosionsempfindlichkeit durch Wasser (standortlich und aktuell)
3.2.4 Erosionsempfindlichkeit durch Wind (standdrtlich und aktuell)
3.2.5 Stoffliche Bodenbelastungen

4  Vorhabenbezogene Auswirkungen
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5 Bodenschutzspezifische Malinahmen

5.1 Vorsorgende MalRnahmen
5.1.1 Datengrundlagen fir die Bodenauswertung
5.1.2 Massenbilanzierung
5.1.3 Bericksichtigung besonderer Bodenverhaltnisse

5.2 Baubegleitende Malinahmen
5.2.1 Aufgaben der Bodenkundlichen Baubegleitung
5.2.2 Maschinenkataster
5.2.3 Baubegleitende BodenschutzmalRnahmen

5.2.4 Bodenmanagement (Bodenaushub — Oberboden, Unterboden und
Untergrund)

5.3 Nachsorgende MalRnahmen
5.3.1 Rekultivierung
5.3.2 Malinahmen bei Funktionseinschrénkungen
6 Bodenschutzplan
Fazit/Zusammenfassung
8 Verzeichnisse
8.1 Literaturverzeichnis

8.2 Quellenverzeichnis
Anhangs- und Anlagenverzeichnis

Anhang 01: Maschinenkataster

Anhang 02: Zusammenstellung ausgewahlter Bodendaten

Anlage 0Ola: MalRnahmen Bodenschutz

Anlage 01b: Bodengefadhrdung Verdichtung

Anlage O1c: Bodengefdhrdung Erosion durch Wasser
Anlage 01d: Bodengefadhrdung Erosion durch Wind

Anlage Ole: Spezielle MaBhahmen
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Teil LO3 Logistik- und Verkehrskonzept

Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Anhangs- und Anlagenverzeichnis
Abkurzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 Einordnung der Unterlage
1.3 Inhalt und Zweck des Dokuments
1.4 Schnittstellen zu anderen Planfeststellungsunterlagen
2  Logistikkonzept
2.1 Kabellogistik
2.1.1 Ubergreifend
2.1.2 Kabelzwischenlager
2.2 Kabelschwertransporte
2.2.1 Bemessungsparameter Kabellogistik
2.2.2 Kabeltransporte auf ¢ffentlichen Strafl3en
2.2.3 Hinweise zur Verkehrssicherung
2.2.4 Kabeltransporte auf nicht 6ffentlichen Stral3en
2.2.5 Abspulplatze
2.2.6 Rucktransporte von Leertrommeiln
2.3 Baustellenlogistik
2.3.1 Logistik im Baufeld
2.3.2 Baustellenlogistik nach Art der bauzeitlichen Nutzung
3 Abschnittsspezifische Logistik und Speziallogistik (Sonderbauwerke)
3.1 Zwischenlager
3.1.1 Zwischenlager Kitzingen
3.1.2 Zwischenlager Queienfeld
3.2 Kabeltransporte vom Zwischenlager bis zum Ende der offentlichen Stral3e
3.3 Kabeltransporte ab 6ffentlicher StralRe zum Abspulstandort

3.4 Baustellenlogistik letzte Meile ab Verlassen der letzten 6ffentlichen Stral3e
Anlagenverzeichnis

Anlage 01: Logistik Verkehrswegekonzept Zwischenlager zu allen Abspulplatzen
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Teil LO4 Sicherheitsstudie (bleibt frei)
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Teil LO5 Kartier-Ergebnisse

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

1.1 SuedLink
1.2 Einordnung der Unterlage

1.3 Ende der gemeinsamen Trassierung der Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4

1.4 Inhalt und Zweck des Dokuments

Anhangs- und

Anlagenverzeichnis

Anhang 01 Legendenheft Biotoptypen (Bayern)

Anhang 02 Kartierbericht Biotoptypen — M 1:5.000

Anlage 01 Biotoptypen — M 1:5.000

Anhang 03 Kartierbericht Biotoptypen — M 1:2.000

Anlage 01 Biotoptypen — M 1:2.000

Anhang 04 Kartierbericht Biotoptypen — Logistik

Anlage 01 Biotoptypen — Logistik

Anhang 05 Kartierbericht Biotptypen — KAS LWL-ZS

Anlage 01 Biotoptypen — KAS LWL-ZS

Anhang 06 Legendenheft Fauna

Anhang 07 Kartierbericht Fauna — fTK

Anlage 01 Avifauna (Brut-, Rastvogel, Horste) — fTK
Anlage 02 Fledermause, Spalten- und Hohlenbdume — fTK
Anlage 03 Haselmaus — fTK

Anlage 04 Gartenschlafer — fTK — entfallt

Anlage 05 Feldhamster — fTK

Anlage 06 Wildkatze — fTK

Anlage 07 Amphibien — fTK

Anlage 08 Reptilien — fTK

Anlage 09 Tag- und Nachtfalter — fTK

Anlage 10 Xylobionte Arthropoden — fTK

Anlage 11 Schmale Windelschnecke — fTK

Anlage 12 Gewasseruntersuchungen — fTK

Anhang 08 Kartierbericht Fauna — Logistik
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Anlage 07 Amphibien — Logistik

Anlage 08 Reptilien — Logistik

Anlage 09 Tag- und Nachtfalter — Logistik
Anlage 10 Xylobionte Arthropoden — Logistik
Anlage 11 Schmale Windelschnecke — Logistik
Anlage 12 Gewasseruntersuchungen — Logistik

Anhang 09 Kartierbericht Fauna — KAS LWL-ZS
Anlage 01 Avifauna (Brut-, Rastvégel, Horste) — KAS LWL-ZS
Anlage 02 Flederméause, Spalten- und Hohlenbdume — KAS LWL-ZS — ent-
fallt
Anlage 03 Haselmaus — KAS LWL-ZS — entfallt
Anlage 04 Gartenschlafer — KAS LWL-ZS — entfallt
Anlage 05 Feldhamster — KAS LWL-ZS — entfallt
Anlage 06 Wildkatze — KAS LWL-ZS — entfallt
Anlage 07 Amphibien — KAS LWL-ZS — entfallt
Anlage 08 Reptilien — KAS LWL-ZS
Anlage 09 Tag- und Nachtfalter — KAS LWL-ZS
Anlage 10 Xylobionte Arthropoden — KAS LWL-ZS — entfallt
Anlage 11 Schmale Windelschnecke — KAS LWL-ZS - entfallt
Anlage 12 Gewasseruntersuchungen — KAS LWL-ZS — entfallt

Anhang 10 Legendenheft Flora

Anhang 11 Kartierbericht Flora — fTK
Anlage 01 untersuchte Pflanzenarten — fTK

Anhang 12 Kartierbericht Flora — Logistik
Anlage 01 untersuchte Pflanzenarten — Logistik

Anhang 13 Kartierbericht Flora — KAS LWL-ZS — entfallt
Anlage 01 untersuchte Pflanzenarten — KAS LWL-ZS — entfallt

Anhang 14 Ubertragungsmethodik — Methodik

Anhang 15 Ubertragungsmethodik — Ergebnisse
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Teil L0O6.1 Hydrogeologisches Fachgutachten

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 Ende der gemeinsamen Trassierung der Vorhabe Nr. 3 und Nr.4
1.3 Einordnung der Unterlage
1.4 Inhalt und Zweck des Dokuments
1.5 Rechtlicher und fachlicher Rahmen
1.5.1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
1.5.2 Landerspezifische Regelungen
1.5.3 Technische und fachliche Regelwerke
1.5.4 Untersuchungsrahmen (UR) und inhaltliche Vorgaben
1.5.5 Veranlassung des hydrogeologischen Fachgutachtens
1.6 Datengrundlagen
1.7 Methodik und Vorgehensweise
2 Hydrogeologische Verhaltnisse — Konzeptionelles Hydrogeologisches Modell

2.1 Hydrogeologische Verhéltnisse Grenze PFA D1/ PFA D2 und Querung Wald (km
0+000 - km 1+500)

2.1.1 Untergrundaufbau

2.1.2 Grundwasserleiter, Grundwasserhemmer, Deckschichten

2.1.3 Geohydraulische Parameter

214 Grundwasserneubildung

2.15 Grundwasserstéande, Grundwasser-Stromungsverhaltnisse
2.2 Hydrogeologische Verhaltnisse Euenhausen bis EZG Hollstadt (km 1+500 — km

12+500)

2.2.1 Untergrundaufbau

2.2.2 Grundwasserleiter, Grundwasserhemmer, Deckschichten

2.2.3 Geohydraulische Parameter

224 Grundwasserneubildung

2.25 Grundwasserstéande, Grundwasser-Stromungsverhaltnisse

2.3 Hydrogeologische Verhaltnisse Einzugsgebiet des Wasserschutzgebietes Hollstadt
(km 12+500 — km 17+000)

2.3.1 Untergrundaufbau

2.3.2 Grundwasserleiter, Grundwasserhemmer, Deckschichten
2.3.3 Geohydraulische Parameter

234 Grundwasserneubildung

2.3.5 Grundwasserstéande, Grundwasser-Stromungsverhaltnisse
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2.4 Hydrogeologische Verhaltnisse im Bereich Sulzenberg, Storchsberg bis
Rheinfeldshof (km 17+000 — km 24+300)

24.1 Untergrundaufbau

2.4.2 Grundwasserleiter, Grundwasserhemmer, Deckschichten
2.4.3 Geohydraulische Parameter

2.4.4 Grundwasserneubildung

2.4.5 Grundwasserstéande, Grundwasser-Stromungsverhaltnisse

2.5 Hydrogeologische Verhaltnisse Einzugsgebiet des Wasserschutzgebietes
Strahlungen (km 24+300 — km 28+300)

25.1 Untergrundaufbau

2.5.2 Grundwasserleiter, Grundwasserhemmer, Deckschichten
2.5.3 Geohydraulische Parameter

254 Grundwasserneubildung

255 Grundwasserstande, Grundwasser-Stromungsverhaltnisse

2.6 Hydrogeologische Verhaltnisse Strahlungen bis Lauer Querung (km 28+300 — km
32+300)

2.6.1 Untergrundaufbau

2.6.2 Grundwasserleiter, Grundwasserhemmer, Deckschichten
2.6.3 Geohydraulische Parameter

2.6.4 Grundwasserneubildung

2.6.5 Grundwasserstande, Grundwasser-Stromungsverhaltnisse

2.7 Hydrogeologische Verhaltnisse Einzugsgebiet des Wasserschutzgebietes
Munnerstadt, Poppenlauer und Rannungen (km 32+300 — km 42+000)

2.7.1 Untergrundaufbau

2.7.2 Grundwasserleiter, Grundwasserhemmer, Deckschichten
2.7.3 Geohydraulische Parameter

2.7.4 Grundwasserneubildung

275 Grundwasserstande, Grundwasser-Stromungsverhaltnisse

2.8 Hydrogeologische Verhéltnisse Einzugsgebiet des Wasserschutzgebietes Bad
Kissingen Reiterswiesen (km 42+000— km 43+000 (V3/V4))

2.8.1 Untergrundaufbau

2.8.2 Grundwasserleiter, Grundwasserhemmer, Deckschichten
2.8.3 Geohydraulische Parameter

2.8.4 Grundwasserneubildung

2.8.5 Grundwasserstande, Grundwasser-Stromungsverhaltnisse

2.9 Hydrogeologische Verhaltnisse Einzugsgebiet des Wasserschutzgebietes Hain (km
43+000- 44+759 (V3/V4), von 44+759 bis 45+215 (V3) und von 44+759 bis km
47+130 (V4)

2.9.1 Untergrundaufbau

Revision: 00
Auftraggeber Dok.-ID: SLPS-ICE-005596-AT-001 Seite 88 von 112



TRANSNETBW SuedLink iLh

ENGINEERS

2.9.2 Grundwasserleiter, Grundwasserhemmer, Deckschichten
294 Grundwasserneubildung
2.9.5 Grundwasserstéande, Grundwasser-Stromungsverhaltnisse

2.10 Hydrogeologische Verhaltnisse im Bereich Wernquerung bis Querung Maibach
(km 47+130 (V4) — km 50+130 (V4))

2.10.1  Untergrundaufbau

2.10.2  Grundwasserleiter, Grundwasserhemmer, Deckschichten
2.10.3  Geohydraulische Parameter

2.10.4  Grundwasserneubildung

2.10.5 Grundwasserstande, Grundwasser-Stromungsverhaltnisse

2.11 Hydrogeologische Verhaltnisse Einzugsgebiet des Wasserschutzgebietes
Werngrund (km 50+130 (V4) — km 52+764 (V4))

2.11.1  Untergrundaufbau

2.11.2 Grundwasserleiter, Grundwasserhemmer, Deckschichten
2.11.3  Geohydraulische Parameter

2.11.4  Grundwasserneubildung

2.11.5  Grundwasserstande, Grundwasser-Stromungsverhaltnisse

2.12 Hydrogeologische Verhaltnisse im Bereich Euerbacher Hohe bis zur Ubergabe
Konverterstation (km 52+764 (V4) — km 62+501(V4))

2.12.1  Untergrundaufbau
2.12.2 Grundwasserleiter, Grundwasserhemmer, Deckschichten
2.12.3  Geohydraulische Parameter
2.12.4  Grundwasserneubildung
2.12.5 Grundwasserstande, Grundwasser-Stromungsverhaltnisse
3 Grundwasserkdrper und Schutzgebiete
3.1 Grundwasserkorper Muschelkalk - Mellrichstadt (GWK-Nr. 2_G072)
3.1.1 Ist—Zustandsbeschreibung
3.1.1.1 Schutzfunktion der Grundwasseriberdeckung
3.1.1.2 Abschéatzung der Wasserbilanz
3.1.1.3 Mengenmafiger und chemischer Zustand
3.2 Grundwasserkoérper Unterkeuper - Saal a.d.Saale (GWK-Nr. 2_G073_TH)
3.2.1 Ist—Zustandsbeschreibung
3.2.1.1 Schutzfunktion der Grundwasseruberdeckung
3.2.1.2 Abschatzung der Wasserbilanz
3.2.1.3 Mengenmafiger und chemischer Zustand
3.3 Grundwasserkérper Unterkeuper - Thundorf i.UFr. (GWK-Nr. 2_G074)
3.3.1 Ist—Zustandsbeschreibung
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3.3.1.1 Schutzfunktion der Grundwasseruberdeckung
3.3.1.2 Abschéatzung der Wasserbilanz
3.3.1.3 Mengenmafiger und chemischer Zustand
3.4 Grundwasserkérper Muschelkalk - Hammelburg (GWK-Nr. 2_G071)
3.4.1 Ist—Zustandsbeschreibung
3.4.1.1 Schutzfunktion der Grundwasseruberdeckung
3.4.1.2 Abschéatzung der Wasserbilanz
3.4.1.3 Mengenmaliiger und chemischer Zustand
3.5 Grundwasserkoérper Muschelkalk - Arnstein (GWK-Nr. 2_G055)
3.5.1 Ist—Zustandsbeschreibung
3.5.1.1 Schutzfunktion der Grundwasseriberdeckung
3.5.1.2 Abschatzung der Wasserbilanz
3.5.13 Mengenmaliger und chemischer Zustand
3.6 Grundwasserkorper Unterkeuper - Schweinfurt (GWK-Nr. 2_G046)
3.6.1 Ist—Zustandsbeschreibung
3.6.1.1 Schutzfunktion der Grundwasseriberdeckung
3.6.1.2 Abschétzung der Wasserbilanz
3.6.1.3 Mengenmaliger und chemischer Zustand
3.5 Wasserschutzgebiete
3.6 Quellen und Heilquellen
3.7 Eigenwasserversorgungen
4 Auswirkungsprognose
4.1 Technische Planung
4.1.1 Offene Bauweise
4.1.2 Geschlossene Bauweise
4121 HDD-Verfahren
41.2.2 EPP-Verfahren
4.1.2.3 Microtunnel-Verfahren
4.2 Darstellung Wirkfaktoren der Baumafinahme auf das Schutzgut Wasser
4.3 Baubedingte Auswirkungen
4.3.1 Grundwasserkorper

43.1.1 Grundwasserkorper im Abschnitt von Grenze PFA D1/ PFA D2
und Querung Wald (km 0+000 - km 1+500)

4.3.1.2 Grundwasserkorper im Abschnitt von Euf3enhausen bis EZG
Hollstadt (km 1+500 — km 12+500)

4.3.1.3 Grundwasserkdrper im Abschnitt von Sulzenberg, Storchsberg
bis Rheinfeldshof (km 17+000 — km 24+300)
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4314 Grundwasserkorper im Abschnitt von Strahlungen bis Lauer
Querung (km 28+300 — km 34+000)

4.3.1.5 Grundwasserkorper im Abschnitt von Wernquerung bis
Maibach Querung (km 47+130 (V4) — km 50+130 (V4))

4.3.1.6 Grundwasserkorper im Abschnitt von Euerbacher Héhe bis zur
Ubergabe Konverterstation (km 52+764 (V4) — km 62+501(V4))

4.3.2 Wasserschutzgebiet oder Einzugsgebiete mit Querung
4321 Wasserschutzgebiet ,WSG Hollstadt®

4321 Einzugsgebiet EZG des WSG Minnerstadt Stadt, EZG WSG
Rannungen und Wasserschutzgebiet WSG Minnerstadt
Talwasser

43.2.2 Einzugsgebiet ,EZG des WSG Bad Kissingen Reiterswiesen®
4.3.2.3 Wasserschutzgebiet ,WSG Hain*
4.3.2.4 Einzugsgebiet ,EZG des WSG Werngrund*®
4.3.3 Vorbehalts- und Vorranggebiete fiir den Trinkwasserschutz
4.3.3.1 T5 Ostlich Hollstadt
4.3.3.2 T19 Strahlungen
4.3.3.3 T26 Sudostlich Minnerstadt
4.3.4 Wasserschutzgebiete tangierend ohne Querung
43.4.1 Wasserschutzgebiet ,WSG Eulienhausen®
4.3.4.2 Wasserschutzgebiet ,WSG Mellrichstadter Gruppe*
43.4.3 Wasserschutzgebiet ,WSG Wilfershausen®196
4.3.4.4 Einzugsgebiet ,EZG des WSG Saal a.d. Saale”
4.3.4.5 Einzugsgebiet ,EZG des WSG Muihlbach®
4.3.4.6 Wasserschutzgebiet ,WSG Strahlungen®
4.3.4.7 Einzugsgebiet ,EZG des WSG Fridritt"
4.3.4.8 Wasserschutzgebiet ,WSG Poppenlauer®
4.3.4.9 Wasserschutzgebiet ,WSG Rannungen®
4.3.4.10 Wasserschutzgebiet ,WSG Werneck Ettleben”
4.3.5 Eigenversorger
4.3.6 Quellen und Heilquellen
4.3.7 Altlasten und Altlastenverdachtsflachen
4.4  SchutzmalRnahmen
4.4.1 Monitoring Beweissicherung
45 Zusammenfassung
5 Verzeichnisse
5.1 Literaturverzeichnis

5.2 Quellenverzeichnis
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Anhangs- und Anlagenverzeichnis

Anhang 01: Zusammenfassung hydrogeologisches Fachgutachten WSG /
Quelle/Heilquelle/Eigenwasserversorgung

Anhang 02: Monitoring bzw. Beweissicherung PFA D2

Anlage 01: Ubersichtsplane Hydrogeologie (1 Legende und 8 Lagepléane)
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Teil L06.2 Hydrologisches Fachgutachten

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 Ende der gemeinsamen Trassierung der Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
1.3 Einordnung der Unterlage
1.4 Inhalt und Zweck des Dokuments
1.5 Rechtlicher und fachlicher Rahmen
1.5.1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
1.5.2 Léanderspezifische Regelungen
1.5.3 Untersuchungsrahmen und inhaltliche Vorgaben
1.6 Datengrundlagen
1.7 Methodik und Vorgehensweise
2 Hydrologische Verhéltnisse
2.1 Meteorologische Daten
2.1.1 Niederschlagsdaten
2.1.2 Verdunstungsdaten
2.2 Oberflachenwasserkorper
2.2.1 Zustand der Flie3gewasser im Einzugsgebiet Frankische Saale
2.2.1.1 Natirliche FlieRgewasser
2.2.1.2 Kunstliche FlieRgewdasser

2.2.2 Zustand der FlieRgewdasser im Einzugsgebiet Main von Regnitz bis
Frankischer Saale

2.2.2.1 Naturliche FlieRgewasser
2.2.2.2 Kunstliche FlielRgewasser
2.2.3 Zustand der Stillgewéasser
2.24.1 Seen
2.2.4.2 Weiher
2.2.4.3 Teiche
2.3 Quellen und Heilquellen
2.4 Gewasserrandstreifen
2.5 Uberschwemmungs- und Hochwasserrisikogebiete
3 Auswirkungsprognose
3.1 Wirkfaktoren der BaumalRhahmen
3.2 Baubedingte Auswirkungen

3.2.1 Gewasser/Gebiet Planfeststellungsabschnitt D2
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3.3 Schutzmafl3ihahmen
3.3.1 Gewasser/Gebiet Planfeststellungsabschnitt D2
3.4 Zusammenfassung
4  Verzeichnisse
4.1 Literaturverzeichnis

4.2 Quellenverzeichnis
Anhangs- und Anlagenverzeichnis
Anhang 01 Erhebungsboden Stillgewdasser

Anlage 01  Ubersichtsplan Hydrologie Blatt 1 und Blatt 2
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Teil L06.3 Wasserhaltungskonzept

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 Ende der gemeinsamen Trassierung der Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
1.3 Einordnung der Unterlage
1.4 Inhalt und Zweck des Dokuments
1.5 Rechtlicher und fachlicher Rahmen
1.5.1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
1.5.2 Léanderspezifische Regelungen
1.6 Datengrundlagen
1.7 Methodik und Vorgehensweise
1.7.1 Ermittlung Bemessungsabfluss (HQ1)
2 Oberflachenentwésserung
2.1 Temporare Zuwegungen
2.2 Temporarer Arbeitsstreifen
2.3 Temporare Baustelleneinrichtungsflachen
2.4 Dauerhafte Zuwegungen
2.5 LWL-Zwischenstation
3 Grundlagen des bauzeitlichen Wasserhaltungskonzeptes
3.1 Randbedingungen
3.1.1 Flachennutzung
3.1.2 Bauvorhaben und Einteilung in Wasserhaltungsabschnitte
3.1.3 Meteorologische Einflisse
3.2 Hydrogeologische und hydrologische Verhéltnisse
3.2.1 Baugrundbeschreibung
3.2.2 Charakteristische Bodenkennwerte
3.2.3 Grundwasserstande in Schutzgebieten
3.2.4 Bauzeitliche Bemessungswasserstande
3.3 Grundlegende Konzeptionsvarianten zur Wasserhaltung
3.3.1 Art der WasserhaltungsmalRnahmen
3.3.1.1 Offene Wasserhaltung
3.3.1.2 Geschlossene Wasserhaltung mit Drainagen

3.3.1.3 Geschlossene Wasserhaltung im Gravitationsverfahren /
Vakuumverfahren

3.3.1.4 Wasserhaltung mit Kombinationsverfahren
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3.3.1.5 Weitere Verfahren
3.3.2 Voraussichtliche Dauer der Wasserhaltungsmafinahmen
4  Eingangsparameter Wasserhaltungskonzepte
4.1 Wasserhaltungskonzept Homogenbereiche Q1 und Ul
4.1.1 Bemessungsprofile mit Bemessungswasserstanden
4.1.2 Absenkziele
4.1.3 Erforderliche WasserhaltungsmalZnahmen
4.1.4 Hydraulische Berechnungen
4.1.4.1 Absenkung des gespannten Grundwassers
4.1.4.2 Absenkung von oberflachennahem Grundwasser
4.1.4.3 Ableitung von Niederschlagswasser
4.1.5 Einleitung in Vorflut / Siel / Re-Infiltration

4.1.6 Grundlagen zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Umfeld der
Baumalinahme

4.1.6.1 Nachbarbebauung
4.1.6.2 Gewasser
4.1.6.3 Flora und Fauna
4.1.6.4 Grundwasserentnahmen
4.1.6.5 Sonstige Betroffenheiten
4.1.6.6 Altlasten und Altlastenverdachtsflachen
4.1.7 Monitoringkonzept
4.2 Wasserhaltungskonzept Homogenbereiche Q2 und U2
4.2.1 Bemessungsprofile mit Bemessungswasserstanden
4.2.2 Absenkziele
4.2.3 Erforderliche WasserhaltungsmalZnahmen
4.2.4 Hydraulische Berechnungen
4.2.4.1 Absenkung des gespannten Grundwassers
4.2.4.2 Absenkung von oberflachennahem Grundwasser
4.2.4.3 Ableitung von Niederschlagswasser
4.2.5 Einleitung in Vorflut / Siel / Re-Infiltration

4.2.6 Grundlagen zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Umfeld der
Baumalinahme

4.2.6.1 Nachbarbebauung
4.2.6.2 Gewasser

4.2.6.3 Flora und Fauna
4.2.6.4 Grundwasserentnahmen
4.2.6.5 Sonstige Betroffenheiten
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4.2.6.6 Altlasten und Altlastenverdachtsflachen
4.2.7 Monitoringkonzept
4.3 Wasserhaltungskonzept Homogenbereiche Q3 und U3
4.3.1 Bemessungsprofile mit Bemessungswasserstanden
4.3.2 Absenkziele
4.3.3 Erforderliche WasserhaltungsmalZnahmen
4.3.4 Hydraulische Berechnungen
4.3.4.1 Absenkung des gespannten Grundwassers
4.3.4.2 Absenkung von oberflaichennahem Grundwasser
4.3.4.3 Ableitung von Niederschlagswasser
4.3.5 Einleitung in Vorflut / Siel / Re-Infiltration

4.3.6 Grundlagen zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Umfeld der
Baumalinahme

4.3.6.1 Nachbarbebauung
4.3.6.2 Gewasser
4.3.6.3 Flora und Fauna
4.3.6.4 Grundwasserentnahmen
4.3.6.5 Sonstige Betroffenheiten
4.3.6.6 Altlasten und Altlastenverdachtsflachen
4.3.7 Monitoringkonzept
4.4 Wasserhaltungskonzept Homogenbereich Q4 und U4
4.4.1 Bemessungsprofile mit Bemessungswasserstanden
4.4.2 Absenkziele
4.4.3 Erforderliche WasserhaltungsmalZnahmen
4.4.4 Hydraulische Berechnungen
4.4.4.1 Absenkung des gespannten Grundwassers
4.4.4.2 Absenkung von oberflaichennahem Grundwasser
4.4.4.3 Ableitung von Niederschlagswasser
4.4.5 Einleitung in Vorflut / Siel / Re-Infiltration

4.4.6 Grundlagen zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Umfeld der
Baumalinahme

4.4.6.1 Nachbarbebauung

4.4.6.2 Gewasser

4.4.6.3 Flora und Fauna

4.4.6.4 Grundwasserentnahmen

4.4.6.5 Sonstige Betroffenheiten

4.4.6.6 Altlasten und Altlastenverdachtsflachen
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4.4.7 Monitoringkonzept
4.5 Wasserhaltungskonzept Homogenbereiche K1, K3 und K3a (Pressungen)
4.5.1 Bemessungsprofile mit Bemessungswasserstanden
45.2 Absenkziele
4.5.3 Erforderliche WasserhaltungsmalRnahmen
4.5.4 Hydraulische Berechnungen
45.4.1 Absenkung des gespannten Grundwassers
4.5.4.2 Absenkung von oberflachennahem Grundwasser
4.5.4.3 Ableitung von Niederschlagswasser
4.5.5 Einleitung in Vorflut / Siel / Re-Infiltration

4.5.6 Grundlagen zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Umfeld der
Baumalinahme

4.5.6.1 Nachbarbebauung
45.6.2 Gewasser
4.5.6.3 Flora und Fauna
4.5.6.4 Grundwasserentnahmen
4.5.6.5 Sonstige Betroffenheiten
4.5.6.6 Altlasten und Altlastenverdachtsflachen
4.5.7 Monitoringkonzept
4.6 Wasserhaltungskonzept Homogenbereiche K2, K2a, K4 K4a (MCT DN800)
4.6.1 Bemessungsprofile mit Bemessungswasserstanden
4.6.2 Absenkziele
4.6.3 Erforderliche WasserhaltungsmalRnahmen
4.6.4 Hydraulische Berechnungen
4.6.4.1 Absenkung des gespannten Grundwassers
4.6.4.2 Absenkung von oberflachennahem Grundwasser
4.6.4.3 Ableitung von Niederschlagswasser
4.6.5 Einleitung in Vorflut / Siel / Re-Infiltration

4.6.6 Grundlagen zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Umfeld der
Baumafinahme

4.6.6.1 Nachbarbebauung

4.6.6.2 Gewasser

4.6.6.3 Flora und Fauna

4.6.6.4 Grundwasserentnahmen

4.6.6.5 Sonstige Betroffenheiten

4.6.6.6 Altlasten und Altlastenverdachtsflachen

4.6.7 Monitoringkonzept
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4.7 Wasserhaltungskonzept Homogenbereiche K5 (MCT DN1600)

4.7.1 Bemessungsprofile mit Bemessungswasserstanden

4.7.2 Absenkziele

4.7.3 Erforderliche WasserhaltungsmalRnahmen

4.7.4 Hydraulische Berechnungen
4.7.4.1 Absenkung des gespannten Grundwassers
4.7.4.2 Absenkung von oberflachennahem Grundwasser
4.7.4.3 Ableitung von Niederschlagswasser

4.7.5 Einleitung in Vorflut / Siel / Re-Infiltration

4.7.6 Grundlagen zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Umfeld der
Baumafinahme

4.7.6.1 Nachbarbebauung
4.7.6.2 Gewasser
4.7.6.3 Flora und Fauna
4.7.6.4 Grundwasserentnahmen
4.7.6.5 Sonstige Betroffenheiten
4.7.6.6 Altlasten und Altlastenverdachtsflachen
4.7.7 Monitoringkonzept
4.8 Wasserhaltungskonzept fir Homogenbereich K6 (MCT DN1600)
4.8.1 Bemessungsprofile mit Bemessungswasserstanden
4.8.2 Absenkziele
4.8.3 Erforderliche WasserhaltungsmalRnahmen
4.8.4 Hydraulische Berechnungen
4.8.4.1 Absenkung des gespannten Grundwassers
4.8.4.2 Absenkung von oberflachennahem Grundwasser
4.8.4.3 Ableitung von Niederschlagswasser
4.8.5 Einleitung in Vorflut / Siel / Re-Infiltration

4.8.6 Grundlagen zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Umfeld der
Baumalinahmen

4.8.6.1 Nachbarbebauung

4.8.6.2 Gewasser

4.8.6.3 Flora und Fauna

4.8.6.4 Grundwasserentnahmen

4.8.6.5 Sonstige Betroffenheiten

4.8.6.6 Altlasten und Altlastenverdachtsflachen
4.8.7 Monitoringkonzept

4.9 Wasserhaltungskonzept fir Homogenbereich K7
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4.9.1 Bemessungsprofile mit Bemessungswasserstanden

4.9.2 Absenkziele

4.9.3 Erforderliche WasserhaltungsmalZnahmen

4.9.4 Hydraulische Berechnungen
4.9.4.1 Absenkung des gespannten Grundwassers
4.9.4.2 Absenkung von oberflachennahem Grundwasser
4.9.4.3 Ableitung von Niederschlagswasser

4.9.5 Einleitung in Vorflut / Siel / Re-Infiltration

4.9.6 Grundlagen zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Umfeld der
Baumalinahmen

4.9.6.1 Nachbarbebauung
4.9.6.2 Gewasser
4.9.6.3 Flora und Fauna
4.9.6.4 Grundwasserentnahmen
4.9.6.5 Sonstige Betroffenheiten
4.9.6.6 Altlasten und Altlastenverdachtsflachen
4.9.7 Monitoringkonzept
4.10 Wasserhaltungskonzept fir Homogenbereich K8a und K8b (EPP)
4.10.1 Bemessungsprofile mit Bemessungswasserstanden
4.10.2 Absenkziele
4.10.3 Erforderliche WasserhaltungsmalRnahmen
4.10.4 Hydraulische Berechnungen
4.10.4.1 Absenkung des gespannten Grundwassers
4.10.4.2 Absenkung von oberflachennahem Grundwasser
4.10.4.3 Ableitung von Niederschlagswasser
4.10.5 Einleitung in Vorflut / Siel / Re-Infiltration

4.10.6 Grundlagen zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Umfeld der
Baumalinahmen

4.10.6.1 Nachbarbebauung
4.10.6.2 Gewasser
4.10.6.3 Flora und Fauna
4.10.6.4 Grundwasserentnahmen
4.10.6.5 Sonstige Betroffenheiten
4.10.6.6 Altlasten und Altlastenverdachtsflachen
4.10.7 Monitoringkonzept
4.11 Wasserhaltungskonzept fir Homogenbereich K8c (EPP)

4.11.1 Bemessungsprofile mit Bemessungswasserstanden
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4.11.2 Absenkziele

4.11.3 Erforderliche WasserhaltungsmalZnahmen

4.11.4 Hydraulische Berechnungen
4.11.4.1 Absenkung des gespannten Grundwassers
4.11.4.2 Absenkung von oberflachennahem Grundwasser
4.11.4.3 Ableitung von Niederschlagswasser

4.11.5 Einleitung in Vorflut / Siel / Re-Infiltration

4.11.6 Grundlagen zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Umfeld der
Baumalnahmen

4.11.6.1 Nachbarbebauung
4.11.6.2 Gewasser
4.11.6.3 Flora und Fauna
4.11.6.4 Grundwasserentnahmen
4.11.6.5 Sonstige Betroffenheiten
4.11.6.6 Altlasten und Altlastenverdachtsflachen
4.11.7 Monitoringkonzept
4.12 Wasserhaltungskonzept fir Homogenbereich K8
4.12.1 Bemessungsprofile mit Bemessungswasserstanden
4.12.2 Absenkziele
4.12.3 Erforderliche Wasserhaltungsmalnahmen
4.12.4 Hydraulische Berechnungen
4.12.4.1 Absenkung des gespannten Grundwassers
4.12.4.2 Absenkung von oberflachennahem Grundwasser
4.12.4.3 Ableitung von Niederschlagswasser
4.12.5 Einleitung in Vorflut / Siel / Re-Infiltration

4.12.6 Grundlagen zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Umfeld der
Baumalnahmen

4.12.6.1 Nachbarbebauung

4.12.6.2 Gewasser

4.12.6.3 Flora und Fauna

4.12.6.4 Grundwasserentnahmen

4.12.6.5 Sonstige Betroffenheiten

4.12.6.6 Altlasten und Altlastenverdachtsflachen
4.12.7 Monitoringkonzept

4.13 Wasserhaltungskonzept fir Tagwasserhaltung

4.13.1 Bemessungsprofile mit Bemessungswasserstanden
4.13.2 Absenkziele
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4.13.3 Erforderliche WasserhaltungsmalZnahmen

4.13.4 Hydraulische Berechnungen
4.13.4.1 Absenkung des gespannten Grundwassers
4.13.4.2 Absenkung von oberflachennahem Grundwasser
4.13.4.3 Ableitung von Niederschlagswasser

4.13.5 Einleitung in Vorflut / Siel / Re-Infiltration

4.13.6 Grundlagen zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Umfeld der
Baumalinahmen

4.13.6.1 Nachbarbebauung
4.13.6.2 Gewasser
4.13.6.3 Flora und Fauna
4.13.6.4 Grundwasserentnahmen
4.13.6.5 Sonstige Betroffenheiten
4.13.6.6 Altlasten und Altlastenverdachtsflachen

4.13.7 Monitoringkonzept

5 Verzeichnisse
5.1 Literatur- und Dokumentverzeichnis

5.2 Quellenverzeichnis
Anhangs- und Anlagenverzeichnis
Anhang 01: Ubersichtstabelle Wasserhaltungsabschnitte

Anlage 01: Darstellung der Absenkreichweiten und Einleitstellen
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Teil LO7 Unterlage zur Bodendenkmalpflege

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 Einordnung der Unterlage
1.3 Inhalt und Zweck des Dokuments
1.4 Rechtlicher und fachlicher Rahmen
1.4.1 Allgemeine und relevante Bundesgesetze
1.4.2 Denkmalschutzgesetze der Bundeslander
1.5 Datengrundlagen
1.6 Methodik und Vorgehensweise
1.6.1 Definition der archéaologischen Fundstellen und Flachenkategorien
1.6.2 Definition der Konfliktpotenziale
2 Vorhaben und relevante Auswirkungen
2.1 Beschreibung der Wirkprozesse
2.1.1 Allgemein
2.1.2 Vorhabenspezifische Wirkfaktoren
3 Datenauswertung
3.1 Beschreibung des Untersuchungsraumes
3.2 Auswertung Fernerkundungsdaten
3.3 Auswertung der Daten aus archaologischen Prospektionen

3.3 Auswertung der geoarchéologischen Begleitung der Baugrunduntersuchungen
(BGU)

Beschreibung und Bewertung der archaologischen Konfliktzonen
Geplante/notwendige archaologische Arbeiten

5.1 Vorbereitende archéologische Arbeiten mit Erlass des
Planfeststellungsbeschlusses =

VARCL1: Bauvorgreifende Maflnahmen
5.2 Arch&ologische Baubegleitung mit Erlass des Planfeststellungsbeschlusses
VARC2: Baubegleitende Malinahmen
VARC3: Sonstige MalRnahmen
6 Fazit/ Zusammenfassung
7 Verzeichnisse
7.1 Literatur- und Quellenverzeichnis

7.2 Gesetze, Richtlinien
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Anhangs- und Anlagenverzeichnis

Anhang 01: Liste der Fundstellen
Anhang 02: Datengrundlagen

Ablage 02: Denkmalschutzrechtliche Flachen
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Unterlage zur Land- und Teichwirtschaft

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 Einordnung der Unterlage
1.3 Inhalt und Zweck des Dokuments
1.4 Veranlassung der Unterlage zur Land- und Teichwirtschaft
1.4.1 Allgemein
1.4.2 Sonstige offentliche und private Belange in der Bundesfachplanung
1.5 Rechtlicher und fachlicher Rahmen
1.5.1 Eingriffsregelung nach BNatSchG
1.5.2 Kompensation nach BKompV
1.5.3 Einschlagige Landerregelungen
1.6 Datengrundlagen
1.7 Festlegung Untersuchungsraum, Methodik und Vorgehensweise

1.7.1 Festlegung des Untersuchungsraums Landwirtschaft
1.7.2 Festlegung des Untersuchungsraums Teichwirtschaft
1.7.3 Methodik und Vorgehensweise Landwirtschaft

1.7.4 Methodik und Vorgehensweise Teichwirtschaft

Untersuchungsraum Land- und Teichwirtschaft

3 Darstellung der Belange der Land- und Teichwirtschaft

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8
3.9

3.10

3.11

Revision:

Naturraum-Einheiten im Uberblick und im Trassenbereich

Agrarstruktur und Situation der Landwirtschaft

Vorhabenbedingt betroffene Koérperschaften

Erzeugerbedingungen und Bodennutzung

Betriebsstrukturen der landwirtschaftlichen Betriebe und FeldstlckgréRen

Darstellung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Nutzflachen und die
Agrarstruktur

Flachenbedarf landwirtschaftlicher Nutzflachen mit erheblichen unvermeidbaren
Beeintrachtigungen

Sonstige, vorhabenbedingte Auswirkungen auf Nutzflachen und Agrarstruktur

Mafnahmen zur Vermeidung- und Reduzierung von Eingriffen in
landwirtschaftliche Flachen und deren Wirtschaftsablaufe

Rahmenbedingungen und Vorgehensweisen fur Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen

Mafnahmen zur Vermeidung und Reduzierung der Betroffenheit von
Betriebsstandorten
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3.12 Konzept zum Umgang mit verbleibender Betroffenheit

3.13 Besondere Betroffenheit von landwirtschaftlichen Betrieben
Fazit/ Zusammenfassung

Verzeichnisse

5.1 Literaturverzeichnis

5.2 Quellenverzeichnis
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Unterlage zur Forstwirtschaft

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 Ende der gemeinsamen Trassierung der Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
1.3 Einordnung der Unterlage
1.4 Inhalt und Zweck des Dokuments
2 Veranlassung der Unterlage zur Forstwirtschaft
2.1 Allgemein
2.2 Bundesfachplanung
2.3 Planfeststellungsverfahren

3 Rechtlicher und fachlicher Rahmen

3.1

3.2

Rechtliche Grundlagen

3.1.1 Bundesrecht

3.1.2 Landesrecht

3.1.3 Landesverordnung

Waldumwandlung

3.2.1 Dauerhafte Waldumwandlung im Schutzstreifen

3.2.2 Temporare Waldumwandlung auRerhalb des Schutzstreifens

Datengrundlagen

Methodik und Vorgehensweise

5.1

5.2
5.3

54

Waldflachen

5.1.1 Ermittlung in Anspruch genommener Waldflachen
5.1.2 Einstufung von Wald und Bilanzierung

Methodik der Bestandserfassung

Methodik der Eingriffsermittlung

5.3.1 Ermittlung befristet in Anspruch genommener Waldflachen

iLCE

CONSULTING
ENGINEERS

5.3.2 Geschlossene Querung und vorhabenbedingte Mal3nahmen ohne

Waldinanspruchnahme

Methodik zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs bei dauerhafter Rodung mit

erheblicher Beeintrachtigung besonders bedeutsamer Schutz- und
Erholungsfunktion

6 Untersuchungsraum
7 Betroffene Waldbestéande

7.1
7.2
7.3

Revision:

Flachenbilanz Waldbetroffenheit
Temporare Waldinanspruchnahme und Wirkungen

Dauerhafte Waldinanspruchnahme und Wirkungen
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7.3.1 Dauerhafte Rodung und Wirkung: Gemeinde Hollerstadt
7.3.2 Dauerhafte Rodung Gemeinde Mafl3bach
7.3.3 Dauerhafte Rodung Gemeinde Mellrichstadt
7.3.4 Dauerhafte Rodung Gemeinde Poppenhausen
7.3.5 Dauerhafte Rodung Gemeinde Rannungen
7.3.6 Dauerhafte Rodung Gemeinde Strahlungen

7.4 Bilanzierung der Waldinanspruchnahme

8 Vorhabenspezifische Auswirkungen
8.1 Vorhabenspezifische Auswirkungen auf in Anspruch genommene Waldbesténde

8.2 Vorhabenspezifische Auswirkungen auf verbleibende
Waldbestande/Umweltfolgenabschatzung

9 Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen
9.1 Allgemeines
9.2 Gebot der Eingriffsminimierung
9.3 Spezifische MalBhahmen im Planfeststellungsabschnitt
10 Forstrechtlicher Kompensationsbedarf
11 Ermittlung des Kompensationsbedarfs
12 Darstellung und Bewertung der forstrechtlichen Kompensationsmafinahmen

13 Rekultivierungs- und WiederaufforstungsmafRnahmen befristet umgewandelter
Waldflachen

14 Fazit/ Zusammenfassung
15 Verzeichnisse
15.1 Literaturverzeichnis

15.2 Quellenverzeichnis
Anhangsverzeichnis

Anhang 1:  Auflistung Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen (Hinweis: Anhang
1ist fir den gegenstandlichen Planfeststellungsabschnitt nicht
relevant.) Es wird auf die ausflihrliche Darstellung im Antragsteil F, UVP-
Bericht verwiesen.
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Teil L10 Abwagungsrelevante sonstige 6ffentliche und private Belange

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 SuedLink
1.2 Ende der gemeinsamen Trassierung der Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4
1.3 Einordnung der Unterlage
1.4 Inhalt und Zweck des Dokuments
2 Belange der Raumordnung
2.1 Fachlicher Hintergrund und Vorgehensweise
2.2 Bestandserfassung
2.2.1 Raumordnungsplane und -programme
2.2.2 Erfassung anderer raumbedeutsamer Planungen und Mafinahmen
2.3 Beurteilung und Bewertung der Auswirkungen von SuedLink
2.3.1 Bewertung der Konformitéat fur raumweite Belange der Raumordnung

2.3.1.1 Raumordnungsplan fiir einen landerubergreifenden
Hochwasserschutz (BRPH)

2.3.1.2 Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern
2.3.1.3 Regionalplan der Region Main-Rhon

2.3.2 Bewertung der Konformitat flr zeichnerisch darstellbare Belange der
Raumordnung

2.3.3 Bewertung der Konformitat fur textliche Belange der Raumordnung

2.3.4 Priufung der Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und
MalRnahmen

3 Belange der kommunalen Bauleitplanung
3.1 Fachlicher Hintergrund und Vorgehensweise
3.2 Abgrenzung zu den Inhalten anderer Unterlagen
3.3 Potenzielle Betroffenheit der kommunalen Bauleitplanung
3.3.1 Potenzielle Betroffenheit sonstiger stadtebaulicher Belange
3.3.2 Maogliche Anderung der kommunalen Bauleitplanung
3.4 Bestandserfassung
3.5 Beurteilung und Bewertung der Auswirkungen von SuedLink
4 Belange des Bergbaus und der Rohstoffgewinnung
4.1 Fachlicher Hintergrund und Vorgehensweise
4.2 Bestandserfassung
4.2.1 Bergbauberechtigungen
4.2.2 Bestehende Abbaurechte
4.2.3 Altbergbaugebiete
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4.3 Beurteilung und Bewertung der Auswirkungen von SuedLink
4.3.1 Bergbauberechtigungen
4.3.2 Bestehende Abbaurechte
4.3.3 Altbergbaugebiete
5 Ordnungsrechtliche Belange und Belange der 6ffentlichen Sicherheit
5.1 Fachlicher Hintergrund und Vorgehensweise
5.2 Bestandserfassung
5.3 Beurteilung und Bewertung der Auswirkungen von SuedLink
6 Belange der Infrastruktur, des Funkbetriebs, des StraBenbaus und der Schifffahrt
6.1 Fachlicher Hintergrund und Vorgehensweise
6.2 Bestandserfassung
6.2.1 Flughéafen und sonstige Flugplatze
6.2.2 Weitere Verkehrsinfrastruktur (Straf3en, Schienenwege etc.)

6.2.3 Erzeugungsanlagen erneuerbarer Energien (Windenergieanlagen,
Solaranlagen)

6.2.4 Ubertragungs- und Verteilnetz Elektrizitat
6.2.5 Fernleitungs- und Verteilnetz Gas, weitere Leitungsinfrastruktur
6.2.6 Richtfunkverbindungen und andere Telekommunikationsinfrastruktur
6.2.7 Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes
6.2.8 Ver- und Entsorgungsanlagen
6.2.9 Hochwasserschutzeinrichtungen
6.3 Beurteilung und Bewertung der Auswirkungen von SuedLink
6.3.1 Flughafen und sonstige Flugplatze
6.3.2 Weitere Verkehrsinfrastruktur (Straf3en, Schienenwege etc.)
6.3.2.1 StralRen
6.3.2.2 Schienenwege
6.3.2.3 Schifffahrtswege

6.3.3 Erzeugungsanlagen erneuerbarer Energien (Windenergieanlagen,
Solaranlagen)

6.3.4 Ubertragungs- und Verteilnetz Elektrizitat

6.3.5 Fernleitungs- und Verteilnetz Gas, weitere Leitungsinfrastruktur

6.3.6 Richtfunkverbindungen und andere Telekommunikationsinfrastruktur
6.3.6.1 Richtfunkverbindungen
6.3.6.2 Mobilfunkmasten, Sendemasten und Digitalfunkstandorte
6.3.6.3 Telekommunikationsleitungen

6.3.7 Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes

6.3.8 Ver- und Entsorgungsanlagen
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6.3.9 Hochwasserschutzeinrichtungen
7 Andere behordliche Verfahren
7.1 Fachlicher Hintergrund und Vorgehensweise
7.2 Bestandserfassung
7.3 Beurteilung und Bewertung der Auswirkungen von SuedLink
8 Belange der Bundeswehr
8.1 Fachlicher Hintergrund und Vorgehensweise
8.2 Bestandserfassung
8.3 Beurteilung und Bewertung der Auswirkungen von SuedLink
9 Belange der Gewerbeausibung
9.1 Fachlicher Hintergrund und Vorgehensweise
9.2 Bestandserfassung
9.3 Beurteilung und Bewertung der Auswirkungen von SuedLink
10 Jagdliche Belange
10.1 Fachlicher Hintergrund und Vorgehensweise
10.2 Bestandserfassung
10.3 Beurteilung und Bewertung der Auswirkungen von SuedLink
11 Tourismus und Erholung
11.1 Fachlicher Hintergrund und Vorgehensweise
11.2 Bestandserfassung
11.3 Beurteilung und Bewertung der Auswirkungen von SuedLink
12 Abfall
12.1 Fachlicher Hintergrund und Vorgehensweise
12.1.1 Verfahren beim Umgang mit Abféllen
12.1.2 Fachliche Rahmenbedingungen fiir die Verwertung und Entsorgung
12.2 Bestandserfassung
12.3 Beurteilung und Bewertung der Auswirkungen von SuedLink
12.3.1 Probenahme, Analytik und Klassifikation der Abfalle gemafl KrwG
12.3.2 Anforderungen an die Verwertung bzw. Entsorgung
12.3.3 Uberwachungskonzept
13 Verzeichnisse
13.1 Literatur- und Quellenverzeichnis

13.2 Plane und Programme
Anlagenverzeichnis

Anlage 01: Belange der Raumordnung, M 1:5000, 18 Blatter inkl. Legendenblatt
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Teil M Dokumentation zu den verwendeten Daten und Informationen
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